

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 30/01/2024

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Revision 4:



07 FEV 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

Fournitures, travaux et services non consultant

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
<b>Procédures débutées en 2023</b>			751 614 728													
<b>Autres Fournitures</b>			751 614 728													
1	Acquisition de matériels, consommables informatiques et bureautiques	DRP	66 291 000	non	oui	28/02/2023	06/03/2023	-	09/03/2023	24/03/2023	05/02/2024	09/02/2024	-	16/02/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
2	Confection de blouses et équipements de protections individuels pour le personnel au siège et dans les PRA	DC	21 116 000	non	oui	13/07/2023	17/07/2023	-	20/07/2023	27/07/2023	10/08/2023	05/02/2024	-	12/02/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
3	Maintenance de la climatisation au siège de la CAMEG et dans les PRA * 2 000 000 FCFA sur le Budget CAMEG-TOGO * 2 429 686 FCFA sur le NFM3 devenu Frais de Gestion	DC	4 429 686	non	oui	28/04/2023	02/05/2023	-	05/05/2023	12/05/2023	02/02/2024	06/02/2024	-	13/02/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion GC7
4	Achat des produits contraceptifs	AOI	659 778 042	oui	non	26/06/2023	03/07/2023	-	06/02/2024	22/03/2024	05/04/2024	12/04/2024	-	19/04/2024	6 mois	Fonds OOAS
<b>Procédures dont le lancement de la consultation débute en 2024</b>			8 879 147 941													
<b>TRAVAUX</b>			21 491 271													
4	Changement de la toiture du bâtiment abritant le magasin livraison et quai de réception	DC	17 019 000	non	oui	29/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	12/04/2024	26/04/2024	30/04/2024	-	07/05/2024	3 mois	Budget CAMEG-TOGO
5	Travaux de réalisation de socles et toitures pour 05 chambres froides, et toiture pour la chambre froide de la pra kara dont le socle existe déjà	DC	21 491 271	non	oui	20/03/2024	25/03/2024	-	28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	-	29/04/2024	3 mois	Frais de gestion CAMEG sur GC7
<b>Produits pharmaceutiques</b>			8 612 829 000													
6	Achat des médicaments essentiels et génériques	AOI	6 937 603 000	oui	non	29/03/2024	05/04/2024	-	08/04/2024	23/05/2024	06/06/2024	13/06/2024	-	20/06/2024	12 mois	Budget CAMEG-TOGO
7	Achat du Sérum Anti-Vénimeux	AOO	175 226 000	oui	non	29/01/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	02/04/2024	-	09/04/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
8	Achat des intrants VIH	AOI	1 500 000 000	oui	non	26/03/2024	02/04/2024	-	05/04/2024	21/05/2024	04/06/2024	11/06/2024	-	18/06/2024	3 mois	Budget Etat Togolais (Compte Trésor 829)
<b>Autres Fournitures</b>			244 827 670													
9	Acquisition de 3 climatiseurs 3 CV pour le magasin M306	DC	1 896 000	non	oui	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	-	11/03/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
10	Acquérir deux (02) tables de réunion Dim : 300x120x75H +40 chaises pour la salle de conférence pour les PRA KARA & ATAKPAME	DC	2 372 000	non	oui	05/02/2024	09/02/2024	-	12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024	-	15/03/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
11	Acquisition de consommables informatiques et bureautiques	DC	8 267 000	non	oui	08/02/2024	12/02/2024	-	15/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	-	26/03/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO


GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
12	Achat de fournitures de bureau, de fournitures de magasins, de produits d'entretien et de petits matériels: * Sur Budget CAMEG-TOGO: 8 700 000 FCFA * Sur Frais de Gestion GC7: 10 500 000 FCFA	DC	19 200 000	non	oui	04/06/2024	10/06/2024	-	13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024	-	15/07/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion GC7
13	Conception/confection d'étrennes, de calendriers 2025, d'emballages personnalisés	DC	18 400 000	non	oui	05/04/2024	09/04/2024	-	12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024	-	14/05/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
14	Maintenance des chambres froides au siège: * 2 826 000 FCFA pour la chambre froide au siège sur le budget CAMEG-TOGO * 3 050 000 FCFA pour la chambre froide mobile du siège sur les frais de gestion GC7	DC	5 876 000	non	oui	15/07/2024	19/07/2024	-	22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024	-	23/08/2024	12 mois	Budget CAMEG-TOGO
15	Maintenance des groupes électrogènes au siège de la CAMEG et dans les PRA	DC	2 520 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	15/04/2024	-	22/04/2024	12 mois	Frais de gestion CAMEG sur GC7
16	Maintenance du système de climatisation et sécurité incendie du magasin central M1 au siège et dans les PRA	DC	8 000 000	non	oui	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	12 mois	Frais de gestion CAMEG sur GC7
17	Entretien/nettoyage des bureaux et la cour du siège	DC	4 404 000	non	oui	09/09/2024	13/09/2024	-	16/09/2024	23/09/2024	07/10/2024	11/10/2024	-	18/10/2024	12 mois	Budget CAMEG-TOGO
18	Achat des pneus: * Sur frais de gestion GC7: achat de pneus pour les camions. 10 530 000 et pour les land cruisers et pickup. 17 888 000 * Sur le budget CAMEG-TOGO: achat de pneu pour 4 000 000 FCFA	DRP	32 418 000	non	oui	11/03/2024	15/03/2024	-	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	22/04/2024	-	29/04/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion GC7
19	Souscription à des polices d'assurances pour l'exercice 2022: * Assurance multirisque professionnelle sur budget CAMEG-TOGO (14 500 000 FCFA) * Assurance des véhicules sur budget CAMEG-TOGO (4 000 000 FCFA) * Assurance locale sur importation de marchandises sur budget CAMEG-TOGO (1 500 000 FCFA) * Assurance multirisque professionnelle sur frais de gestion GC7 (3 986 250 FCFA)	DC	23 986 250	non	oui	02/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	-	13/05/2024	12 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion GC7
20	Maintenance de Matériel informatique (copieurs + imprimantes, matériels de serveurs)	DC	12 000 000	non	oui	15/03/2024	19/03/2024	-	22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024	-	23/04/2024	12 mois	Budget CAMEG-TOGO
21	Fourniture de pièces et fluides de rechanges pour les climatiseurs inversés	DC	3 000 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024	-	11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	08/04/2024	-	15/04/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
22	Recrutement d'un prestataire pour l'étalonnage des thermohygromètres	DC	11 700 000	non	oui	29/04/2024	03/05/2024	-	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	-	07/06/2024	12 mois	Budget CAMEG-TOGO
23	Prestation de contrôle qualité des produits de santé	DRP	29 299 900	non	oui	22/02/2024	26/02/2024	-	29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	-	09/04/2024	2 mois	Budget CAMEG-TOGO
23	Gardiennage du siège de la CAMEG et des PRA	DRP	38 891 400	non	oui	02/04/2024	08/04/2024	-	11/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	-	21/05/2024	12 mois	Budget CAMEG-TOGO et Frais de Gestion GC7
24	Location de camions: Lot 1: Convoyage des intrants antipaludiques pour les PRA Sokodé, Kara et Dapaong (1 convoyage par PRA par trimestre) pour 7 797 120 FCFA Lot 2: convoyage des MILDA vers les PRA Sokodé, Kara et Dapaong (2 convoyages par trimestre pour les 3 PRA) pour 14 800 000 FCFA	DC	22 597 120	non	oui	29/01/2024	02/02/2024	-	05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024	-	08/03/2024	12 mois	Frais de gestion CAMEG sur GC7
COÛT TOTAL			9 630 762 669													

AOI : Appel d'Offres International  
AON : Appel d'Offres National  
DC : Demande de cotation  
CR : Consultation Restreinte  
DRP : Demande de Renseignement de Prix  
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire Technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement  
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)  
RE : Ressources Externes  
oui : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans le cas d'espèce  
DCR : Dossier de consultation restreinte  
BC : Bon de commande

CAF : Coût Assurance Fret  
FCA : Franco Transitaire

Le Directeur Général,



Dr ASSIH Mameassilé



07 FEV 2024

Financement: Subvention GC7 du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme

PPM 2024/CAMEG-TOGO

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 30/01/2024

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3:

Revision 4:

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

**Fournitures , travaux et services non consultant**

GENERALITES					DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Acquisition de licence Office 365 Business Standard, licence antivirus, hébergement cloud, migration du système messagerie. solution de gestion des incidents pour la CAMEG TOGO	DC	11 104 818	non	oui	19/02/2024	23/02/2024	-	26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024	-	29/03/2024	3 mois	Subvention Palu
<b>COÛT TOTAL</b>			11 104 818													

AOI : Appel d'Offres International

ACN : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources Externes

oui\* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans le cas d'espèce

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

CAF : Coût Assurance Fret

FCA : Franco Transitaire

Le Directeur Général,



Dr ASSIH Mamemissié



07 FEV 2024