

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

CABINET
SECRETARIAT GENERAL
CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL D'ANEHO
PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS
Date d'approbation du Plan de Passation de Marché :



REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-liberté-Patrie

17 JAN 2024

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés: 01/01/2024 au 31/12/2024

Plan original : 08/01/2024

Révision 1

Révision 2

Révision 3

FOURNITURES , SERVICES ET TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCM P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DDPR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FOURNITURES																
1	Achat de consommables médicaux pour les services	DC	8 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	10 mois	RI
2	Achat de consommables médicaux cessibles	DC	8 500 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	10 mois	RI
3	Achat de consommables médicaux pour la traumatologie (implants)	DC	8 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	10 mois	RI
4	Achat d'autres produits médicaux et chirurgicaux (Produits de conservations de corps)	DC	3 500 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	10 mois	RI
5	Achat de petits matériels médico-chirurgicaux non stériles	DC	1 000 000	NON	OUI	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	6 mois	RI

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DDPR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
6	Achat de fournitures pour laboratoire:reactifs et autres	DRP	35 000 000	NON	OUI	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	9 mois	RI
7	achat des fournitures d'imagerie médicale	DC	9 900 000	NON	OUI	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	6 mois	RI
8	Achat des fournitures d'imprimerie	DC	9 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	10 mois	RI
9	Achat de produits lessiviels, d'entretien et de désinfection	DC	9 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	10 mois	RI
10	Achat de petits matériels et outillages	DC	600 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	9 mois	RI
11	Achat de produits d'alimentation	DC	3 500 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	9 mois	RI
12	Achat d'habillement et de fournitures hôtelières (Autres achats stockés)	DC	3 400 000	NON	OUI	28/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	8 mois	RI
13	Achat de fournitures de bureau non stockables	DC	4 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	10 mois	RI
14	Achat des fournitures informatiques et autres achats non stockés	DC	3 100 000	NON	OUI	06/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	9 mois	RI
15	Achat d'emballages perdus	DC	4 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	9 mois	RI
16	Achat d'imprimé publicitaires (tricotés)	DC	1 200 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	9 mois	RI
17	Autres charges de publicité et relations publique (calendrier)	DC	3 000 000	NON	OUI	02/10/2024	07/10/2024		10/10/2024	17/10/2024	24/10/2024	30/10/2024		06/11/2024	01 mois	RI
18	Achat de matériel médical	DRP	35 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	10/07/2024	14/07/2024		21/07/2024	05 mois	RI
19	Achat de matériel chirurgical	DC	10 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	5 mois	RI



17 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCM P (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DDPR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
20	Achat des Outillages médico chirurgicaux	DC	7 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	5 mois	RI
21	Matériel de maintenance, d'équipements biomédicaux	DC	1 000 000	NON	OUI	20/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	11/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	08 mois	RI
22	Acquisition des matériels de bureau (climatiseurs et autres)	DC	9 000 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	09 mois	RI
23	Aquisition des matériels Informatiques	DC	6 500 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	09 mois	RI
24	Acquisition des mobiliers de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	4 mois	RI
25	Achat de matériaux pour entretien et réparation de plomberie sanitaire, d'installation électrique, de menuiserie et de groupe électrogène	DC	2 500 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	8 mois	RI
26	Achat de pièces pour entretien et réparation des matériels informatiques et bureautiques	DC	1 300 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	12 mois	RI
27	Acquisition du matériel roulant	DRP	20 000 000	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	8 mois	RI
SERVICES																
28	Contrat de Gardiennage	DC	4 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	12 mois	RI
29	Contrat d'enlèvement des eaux usées et d'ordures hospitalières	DC	1 800 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	12 mois	RI
30	Contrat d'entretien de matériel médico-techniques	DC	3 500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	12 mois	RI



17 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCM P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DDPR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
31	Contrat d'entretien de logiciels de gestion	DC	1 500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	12 mois	RI
32	Contrat d'entretien de matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		09/02/2024	12 mois	RI
33	Contrat d'entretien des climatiseurs	DC	1 500 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	29/01/2024	02/02/2024		09/02/2024	12 mois	RI
34	Contrat d'entretien de forage et accessoires	DC	480 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	12 mois	RI
35	Contrat d'entretien de casiers frigorifiques de la morgue	DC	3 500 000	NON	OUI	29/12/2023	02/01/2024		05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	12 mois	RI
36	Contrat d'entretien du groupe électrogène	DC	570 000	NON	OUI	29/12/2023	02/01/2024		05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	12 mois	RI
37	Entretien et réparation des véhicules	DC	7 000 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	9 mois	RI
38	Entretien et réparation des installations téléphoniques	DC	1 000 000	NON	OUI	27/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	8 mois	RI
39	Entretien et réparation du mobilier de bureau	DC	300 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	10 mois	RI



17 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Exam en DNCMP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DDPR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
40	Entretien et réparation de matériel de froid	DC	5 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	10 mois	RI
41	Maintenance biomédicale et réparation divers	DC	6 000 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	12 mois	RI
42	Hébergement de site web et d'extention de logiciel	DC	2 400 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	8 mois	RI
43	Installation technique (réseau informatique, camera de surveillance)	DC	4 450 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	8 mois	RI
TRAVAUX																
45	Amenagement des bureaux	DC	1 000 000	NON	OUI	05/03/2023	11/03/2023		14/03/2023	21/03/2023	28/03/2023	01/04/2023		09/04/2023	8 mois	RI
46	Amenagement des batiments administratifs	DC	9 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	8 mois	RI
47	Amenagement des batiments techniques hospitaliers	DC	10 000 000	NON	OUI	05/03/2023	11/03/2023		14/03/2023	21/03/2023	28/03/2023	01/04/2023		09/04/2023	8 mois	RI
TOTAL			276 500 000													

AOI : Appel d'Offres International

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes

RE : Ressources externes



17 JAN 2024

Fait à Aného, le 08 janvier 2024

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

M.Yekini GERALDO