

Plan de Passation des Marchés Publics du CHP Kpalimé

| GENERALITES  |                                                                  |                                 |                                   |                  | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES |                         |                                              |                               |                                     | EVALUATION DES OFFRES          |                     |                                          | EXECUTION                      |                                                  |                                 | Source de Financement RI/RE (17) | Marché JFE (19) |
|--------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2)                        | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel au budget(4) | Examen DNCCP (5) | Examen CCMP (6)           | Date de préparation (7) | Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8) | Date non objection du PTF (9) | Date d'invitation à soumission (10) | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP / DNCMP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévisionnelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution en jours (16) |                                  |                 |
| 1            | Achat de fournitures d'imagerie médicale                         | DRP                             | 11 000 000                        | NON              | OUI                       | 15/03/2024              | 20/03/2024                                   |                               | 23/03/2024                          | 07/04/2024                     | 21/04/2024          | 25/04/2024                               |                                | 02/05/2024                                       | 30                              | budget Autonome                  | Non             |
| 2            | Achat d'imprimés médicaux                                        | DC                              | 10 000 000                        | NON              | OUI                       | 20/03/2024              | 24/03/2024                                   |                               | 27/03/2024                          | 03/04/2024                     | 17/04/2024          | 23/04/2024                               |                                | 30/04/2024                                       | 30                              | budget Autonome                  | Oui             |
| 3            | Achat de produits lessiviels                                     | DC                              | 8 000 000                         | NON              | OUI                       | 27/03/2024              | 02/04/2024                                   |                               | 05/04/2024                          | 12/04/2024                     | 26/04/2024          | 02/05/2024                               |                                | 10/05/2024                                       | 30                              | budget Autonome                  | Oui             |
| 4            | Achat de fournitures de magasin                                  | DC                              | 9 000 000                         | NON              | OUI                       | 08/04/2024              | 13/04/2024                                   |                               | 16/04/2024                          | 23/04/2024                     | 07/05/2024          | 13/05/2024                               |                                | 21/05/2024                                       | 30                              | budget Autonome                  | Oui             |
| 5            | Alimentation                                                     | DC                              | 3 000 000                         | NON              | OUI                       | 27/03/2024              | 31/03/2024                                   |                               | 03/04/2024                          | 10/04/2024                     | 24/04/2024          | 28/04/2024                               |                                | 05/05/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Oui             |
| 6            | Achat de petits matériels et outillages                          | DC                              | 5 000 000                         | NON              | OUI                       | 08/04/2024              | 14/04/2024                                   |                               | 17/04/2024                          | 24/04/2024                     | 08/05/2024          | 12/05/2024                               |                                | 19/05/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Oui             |
| 7            | Achats d'emballages                                              | DC                              | 2 500 000                         | NON              | OUI                       | 15/03/2024              | 21/03/2024                                   |                               | 24/03/2024                          | 02/04/2024                     | 16/04/2024          | 20/04/2024                               |                                | 27/04/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Oui             |
| 8            | Contrat d'entretien des chambres réfrigérées et climatiseurs     | DRP                             | 12 000 000                        | NON              | OUI                       | 27/02/2024              | 02/03/2024                                   |                               | 05/03/2024                          | 20/03/2024                     | 03/04/2024          | 07/04/2024                               |                                | 14/04/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Non             |
| 9            | Contrat d'entretien de groupes électrogènes et de transformateur | DC                              | 7 000 000                         | NON              | OUI                       | 27/02/2024              | 02/03/2024                                   |                               | 05/03/2024                          | 12/03/2024                     | 26/03/2024          | 30/03/2024                               |                                | 06/04/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Non             |
| 10           | Contrat pour l'hygiène et assainissement                         | DC                              | 7 000 000                         | NON              | OUI                       | 27/02/2024              | 02/03/2024                                   |                               | 05/03/2024                          | 12/03/2024                     | 26/03/2024          | 30/03/2024                               |                                | 06/04/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Non             |
| 11           | Entretien et réparations des biens immobiliers                   | DRP                             | 17 200 000                        | NON              | OUI                       | 15/03/2024              | 20/03/2024                                   |                               | 23/03/2024                          | 07/04/2024                     | 21/04/2024          | 25/04/2024                               |                                | 02/05/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Non             |
| 12           | Entretien et réparations des biens mobiliers                     | DC                              | 6 000 000                         | NON              | OUI                       | 19/03/2024              | 23/03/2024                                   |                               | 26/03/2024                          | 02/04/2024                     | 16/04/2024          | 20/04/2024                               |                                | 27/04/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Non             |
| 13           | Maintenance                                                      | DRP                             | 13 000 000                        | NON              | OUI                       | 19/03/2024              | 23/03/2024                                   |                               | 26/03/2024                          | 10/04/2024                     | 24/04/2024          | 30/04/2024                               |                                | 08/05/2024                                       | 30                              | budget Autonome                  | Non             |
| 14           | Autres entretien et réparations                                  | DC                              | 4 000 000                         | NON              | OUI                       | 19/03/2024              | 25/03/2024                                   |                               | 28/03/2024                          | 04/04/2024                     | 19/04/2024          | 25/04/2024                               |                                | 02/05/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Oui             |
| 15           | Batiments hospitaliers                                           | DC                              | 10 000 000                        | NON              | OUI                       | 19/03/2024              | 23/03/2024                                   |                               | 26/03/2024                          | 02/04/2024                     | 16/04/2024          | 22/04/2024                               |                                | 30/04/2024                                       | 30                              | budget Autonome                  | Oui             |
| 16           | Autres aménagements de batiments autres que de bureaux           | DC                              | 7 000 000                         | NON              | OUI                       | 19/03/2024              | 23/03/2024                                   |                               | 26/03/2024                          | 02/04/2024                     | 17/04/2024          | 23/04/2024                               |                                | 30/04/2024                                       | 15                              | budget Autonome                  | Oui             |
| 17           | Matériel médical                                                 | DRP                             | 53 000 000                        | NON              | OUI                       | 26/03/2024              | 30/03/2024                                   |                               | 02/04/2024                          | 19/04/2024                     | 03/05/2024          | 09/05/2024                               |                                | 16/05/2024                                       | 30                              | budget Autonome                  | Non             |
| 18           | Autres matériels et outillages hospitaliers                      | DRP                             | 20 000 000                        | NON              | OUI                       | 26/03/2024              | 30/03/2024                                   |                               | 02/04/2024                          | 17/04/2024                     | 01/05/2024          | 05/05/2024                               |                                | 12/05/2024                                       | 30                              | budget Autonome                  | Non             |
|              | TOTAL                                                            |                                 | 204 700 000                       |                  |                           |                         |                                              |                               |                                     |                                |                     |                                          |                                |                                                  |                                 |                                  |                 |



13 MARS 2024

Kpalimé,  
LE DIRECTEUR,

ATCHADE Aboudou Mama