

.....

CABINET

.....

SECRETARIAT GENERAL

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE MANGO

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

Plan original :

Revision 1

Revision 2

Revision 3



13 MARS 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Achat de produits sanguins	DC	1 500 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	7 mois	BA
2	Fluides et gaz médicaux	DC	600 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	7 mois	BA
3	Consommables médicaux	DC	5 300 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	7 mois	BA
4	Réactifs de labo + cons.médical	DC	8 520 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	7 mois	BA
5	Fourniture pour radiologie conventionnelle	DC	2 150 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1 mois	BA
6	Fourniture pour échographie	DC	400 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1 mois	BA
7	Fourniture pour appareil ECG	DC	500 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1 mois	BA
8	Pansements	DC	1 000 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	7 mois	BA
9	Fourniture pour Stomatologie	DC	860 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	7 mois	BA
10	Fournitures pour l'ophtamologie	DC	200 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	7 mois	BA
11	Achat de matières combustibles	DC	50 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	1 mois	BA
12	Alimentations	DC	300 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	7 mois	BA
13	Fournitures de Bureau	DC	2 100 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	1 mois	BA
14	Achat d'imprimés	DC	3 100 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	2 mois	BA
15	Achat fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	1 mois	BA
16	Fourniture de Vestimentaire pour le personnel hospitalier, Linge Literie et Rideaux pour bureau	DC	500 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	6 mois	BA
17	Fournitures et produits d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	7 mois	BA
18	Produits lessiviels	DC	1 000 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	7 mois	
19	Achat de petit matériel et outillage	DC	1 150 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	7 mois	BA

20	Achats de petit matériels d'électricité et de plomberie	DC	500 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	BA
21	Achat des travaux	DC	200 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	BA
22	Emballages perdus+autre emballage	DC	150 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	BA
23	Transport sur achats et frais de transit	DC	500 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	7 mois	BA
24	Sous-traitance	DC	500 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	8 mois	BA
25	Maintenance logiciel	DC	440 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	8 mois	BA
26	Contrat de maintenance du logiciel	DC	350 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	8 mois	BA
27	Contrat d'entretien et de nettoyage	DC	980 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	8 mois	BA
28	Entretien et réparation biens immobiliers	DC	1 500 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	8 mois	BA
29	Entretien biens mobiliers de Bureau	DC	500 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	8 mois	BA
30	Entretien et réparation matériel roulant	DC	1 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	8 mois	BA
31	Entretien et répa. mat. Informa. et bureautique	DC	500 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	8 mois	BA
32	Entretien et réparation appareils médicaux et chirurgicaux	DC	1 140 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	8 mois	BA
33	Entretien et réparation du matériel et équipements de labo	DC	800 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	8 mois	BA
34	Maintenance de la chaîne de froid, equip buanderie	DC	200 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	8 mois	BA
35	Entretien et réparation de climatiseur	DC	1 000 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	8 mois	BA
36	Entretien et réparation de réfrigérateur, ventilateur, extincteurs, et autres	DC	200 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	8 mois	BA
37	Assurance matériel de transport	DC	300 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	8 mois	BA
38	Logiciel	DC	1 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	6 mois	BA
39	voies de terre	DC	2 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	6 mois	BA
40	Bâtiments techniques	DC	1 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024		
41	Bâtiments affectés au logement du personnel	DC	2 600 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	6 mois	BA
42	Matériel médical	DC	5 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	6 mois	BA
43	Outils biomédical	DC	1 500 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	6 mois	BA
44	Matériel de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1 mois	BA
45	Matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	21/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	1 mois	BA
46	Autres matériels et mobiliers	DC	300 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1 mois	BA
47	Mobilier de bureau	DC	200 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	1 mois	BA
COÛT TOTAL			60 090 000													



13 MARS 2024

Mango

La Personne Responsable des Marchés Publics

GUEDOU Mahulolo