



29 JAN 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS REVISE DU CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE NOTSE

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 01 janvier au 31 décembre 2024

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL A CONCURRENCE					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CGMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORAL DE NOTSE

1	Bâtiments hospitaliers	DRP	12 000 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	1 mois	BA
2	Bâtiments hospitaliers, scolaires, agricoles, administratifs et commerciaux construits sur sol propre	DRP	12 000 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	1 mois	BA
3	Bâtiments pour hébergement des accompagnants	DRP	1 200 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	1 mois	BA
4	Autres bâtiments	DRP	10 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	1 mois	BA
5	Aménagements de bureaux	DC	1 500 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	1 mois	BA
6	Autres aménagements de bâtiments autres que de bure	DC	2 800 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	1 mois	BA
7	Matériel médical	DRP	15 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	BA
8	Matériel chirurgical	DRP	19 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	BA
9	Outillage biomédical	DC	2 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	BA
10	Matériel de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	BA
11	Matériel informatique	DC	6 000 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	BA
12	Matériel bureautique	DC	2 500 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	BA

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL A CONCURRENCE					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
13	Mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	BA
14	Matériel et mobilier des logements du personnel	DC	800 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024		02/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		12/05/2024	1 mois	BA
15	Achat de consommables médicaux	DRP	50 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1 mois	BA
16	Achat d'autres produits médicaux et chirurgicaux	DC	500 000	NON	OUI	24/01/2024	28/01/2024		31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1 mois	BA
17	Autres achats de marchandises	DC	2 000 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	BA
18	Achat de petits matériel médico-chirurgical non stérile	DC	900 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 mois	BA
19	Achat de fournitures pour laboratoire: réactifs et autres	DRP	23 000 000	NON	OUI	24/01/2024	28/01/2024		31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	1 mois	BA
20	Achat de fournitures d'imagerie médicale	DC	6 000 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois	BA
21	Achat d'imprimés	DC	7 000 000	NON	OUI	09/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	1 mois	BA
22	Achat de produits lessiviels et de désinfection	DC	7 000 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BA
23	Achat petits matériels et outillages	DC	1 500 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BA
24	Achat de consommables à usage médical	DC	3 500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	BA
25	Achat de produits anesthésiques	DC	1 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	BA
26	Achat de produits de contraste	DC	500 000	NON	OUI	31/01/2024	04/02/2024		07/02/2024	14/02/2024	28/02/2024	03/03/2024		10/03/2024	1 mois	BA
27	Fournitures de bureau	DC	7 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	BA
28	Fournitures et produits d'entretien	DC	8 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	BA
29	Achat petit matériel et outillage	DC	500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BA
30	Fournitures électriques	DC	6 000 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	BA
31	Fournitures informatiques	DC	5 000 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	BA
32	Achats d'emballages perdus	DC	3 000 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	BA



29 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL A CONCURRENCE					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CGMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
33	Locations de matériel et outillage	DC	300 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	BA
34	Autres locations et charges locatives	DC	200 000	NON	OUI	11/02/2024	15/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	10/03/2024	14/03/2024		21/03/2024	1 mois	BA
35	Entretien et réparations des biens immobiliers	DC	5 000 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024		07/04/2024	12 mois	BA
36	Entretien et réparations des biens mobiliers	DC	3 000 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024		07/04/2024	12 mois	BA
37	Maintenance	DC	5 000 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024		07/04/2024	12 mois	BA
38	Entretien et réparation de matériel roulant	DC	3 400 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024		07/04/2024	1 mois	BA
39	Entretien et réparation climatiseur	DC	4 500 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	12 mois	BA
40	Entretien et réparation du matériel et équipement de laboratoire	DC	1 500 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024		14/04/2024	1 mois	BA
41	Entretien et réparation de matériels et outillages	DC	1 000 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024		14/04/2024	1 mois	BA
42	Autres entretiens et réparations	DC	2 600 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024		14/04/2024	1 mois	BA
43	Frais d'abonnement	DC	1 900 000	NON	OUI	06/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	20/03/2024	03/04/2024	07/04/2024		14/04/2024	12 mois	BA
44	Autres frais de télécommunications	DC	500 000	NON	OUI	23/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1 mois	BA
TOTAL			253 100 000													

Noté, le 23 Janvier 2024

La Personne responsable des Marchés Publics

TAKOUGNADI Mayo-ani



29 JAN 2024

DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DC : Demande de Cotation
 CGMP : Commission de Gestion des Marchés Publics
 PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
 DNCCP : Direction Nationale de Contrôle de la Commande Publique
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources externes
 BA : Budget Autonome
 BC : Bon de commande