

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

SECRETARIAT GENERAL

CENTRE HOSPITALIER PREFECTORIAL DE TOHOUN

BP 74 ; Tel : 91 18 40 06

Email : chptohoun2018@gmail.com

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS GESTION 2024

Date d'approbation du Plan de passation de Marché :



26 FEV 2024

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2

Révision 3

Période couverte par le Plan de passation de marché: 1 JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES							DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	LB	Description des fournitures/Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel (4)	Examen DNCCP (oui ou non) (5)	Examen CCMP (oui ou non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	source de Financement RI/RE (17)
ACHAT DE MARCHANDISES																	
1	604 112	Achat de fournitures pour laboratoire: réactifs et autres	DC	4 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	12 mois	RI
ACHAT STOCKES DE MATERIELS ET FOURNITURES																	
2	604 113	Achat de fournitures d'imagerie médicale	DC	200 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	12 mois	RI
3	604 117	Achat d'imprimés	DC	2 300 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	12 mois	RI

GENERALITES							DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	LB	Description des fournitures/Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel (4)	Examen DNCCP (oui ou non) (5)	Examen CCMP (oui ou non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	source de Financement RI/RE (17)
4	604 118	Achat de produits lessiviels et de désinfection	DC	200 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	RI
5	604 119	Achat Stockés d'autres fournitures	DC	4 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	RI
6	604 122	Achat de consommables à usage médical	DC	400 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	RI
7	604 123	Achat de produits anesthésiques	DC	1 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	RI
8	604 213	Fournitures de bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	RI
9	604 913	Fournitures d'entretien	DC	1 100 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	RI
10	605 611	Fournitures informatiques	DC	900 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	RI
11	608 111	Achats d'emballages perdus	DC	400 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	RI
ENTRETIEN, REPARATION ET MAINTENANCE																	
12	624 111	Entretien et réparation des biens immobiliers	DC	2 200 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	12 mois	RI
13	624 311	Maintenance	DC	2 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	12 mois	RI
14	624 511	Entretien et réparation climatiseur	DC	400 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	12 mois	RI
INVESTISSEMENT																	



26 FEB 2024

GENERALITES							DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf (1)	LB	Description des fournitures/Travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel (4)	Examen DNCCP (oui ou non) (5)	Examen CCMP (oui ou non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	source de Financement RI/RE (17)
15	231 111	Bâtiments hospitaliers	DC	3 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	12 mois	RI
16	241 111	Matériel médical	DC	1 500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	12 mois	RI
17	244 111	Matériel de bureau	DC	500 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	12 mois	RI
18	244 211	Matériel informatique	DC	2 000 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	12 mois	RI
19	244 411	Mobilier de bureau	DC	500 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	12 mois	RI
TOTAL				27 600 000													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

DC : Demande de cotation

BE : Bon d'Engagement

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier

BC : Bon de commande

DCR : Dossier de consultation restreinte

RE : Ressources Externes

Tohoun,

La Personne Responsable des Marchés Publics



26 FEV 2024

DESEWU Komla Koena A