

Date d'approbation du plan de passation de marché :


Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



19 MARS 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de Formol	DC	2 905 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	—	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	—	04/05/2024	1/2 mois	BA
2	Achat de matériel et outillage biomédical et petit matériel et outillage (service des travaux)	DC	1 900 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024	—	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	—	13/05/2024	1/2 mois	BA
3	Achat de matériels et outillage informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024	—	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	—	13/05/2024	1/2 mois	BA
4	Achat de matériaux de plomberie, d'électricité, de menuiserie, de froid et de téléphone	DC	3 500 000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024	—	17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	—	19/05/2024	1/2 mois	BA
5	Achat de petits matériels médico-chirurgicaux non stérils (sauf de planing familiale)	DC	1 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024	—	18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024	—	20/05/2024	1/2 mois	BA
6	Achat de réactifs et autres consommables de laboratoire	DRP	22 000 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	—	02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	—	11/05/2024	1/2 mois	BA
7	Alimentation	DC	1 800 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024	—	11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024	—	13/05/2024	1/2 mois	BA
8	Assurance matériels de transport	DC	340 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	—	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	—	04/05/2024	1/2 mois	BA
9	Autres entretiens et réparations	DC	3 550 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	—	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	—	04/05/2024	1/2 mois	BA
10	Autres matériels de transport (moto, vélo, mobilette...)	DC	1 500 000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024	—	17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	—	19/05/2024	1/2 mois	BA

11	Bâtiments hospitaliers, administratifs et commerciaux et aménagement de bureau	DRP	42 400 000	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024	_	24/04/2024	08/05/2024	22/05/2024	26/05/2024	_	02/06/2024	1 mois	BA
GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
12	Contrat d'entretien autoclave, chambres froides, groupes électrogènes, chariot élévateur de la morgue, climatiseur, réfrigérateurs et congélateurs	DC	3 890 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	_	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	_	04/05/2024	12 mois	BA
13	Contrat d'entretien et gestion des déchets	DC	500 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	_	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	_	04/05/2024	12 mois	BA
14	Emballages perdus et autres (alèze ...)	DC	3 800 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	_	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	_	24/05/2024	1/2 mois	BA
15	Entretien et réparation biens immobiliers	DC	1 500 000	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024	_	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024	_	26/05/2024	1/2 mois	BA
16	Entretien et réparation de matériels et mobiliers de bureau	DC	500 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024	_	19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	_	21/05/2024	1/2 mois	BA
17	Entretien et réparation hors contrat des équipements et maintenance biomédicale	DC	3 500 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024	_	19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	_	21/05/2024	1/2 mois	BA
18	Entretien et réparation matériel de transport	DC	2 000 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	_	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	_	04/05/2024	1/2 mois	BA
19	Entretien et réparation du téléphone et de matériels informatiques et maintenance internet	DC	550 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024	_	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	_	03/06/2024	1/2 mois	BA
21	Fournitures de bureau	DC	2 500 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	_	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	_	04/05/2024	1/2 mois	BA
22	Fournitures d'imagerie médicale	DC	1 600 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	_	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	_	04/05/2024	1/2 mois	BA
23	Habillement et linge	DC	2 500 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	_	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	_	07/06/2024	1/2 mois	BA
24	Imprimés médicaux et de bureau	DC	4 100 000	NON	OUI	19/04/2024	23/04/2024	_	26/04/2024	03/05/2024	17/05/2024	21/05/2024	_	28/05/2024	1/2 mois	BA



19 MARS 2024

25	Installations techniques	DC	4 500 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	_	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	_	04/05/2024	1/2 mois	BA
GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
26	Matériel de maintenance d'équipements biomédicaux	DC	495 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	_	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	_	07/06/2024	1/2 mois	BA
27	Matériel médical et chirurgical	DRP	26 120 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	_	02/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024	_	11/05/2024	1/2 mois	BA
28	Matériels de bureau et matériels bureautique	DC	2 514 000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024	_	17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024	_	19/05/2024	1/2 mois	BA
29	Matériels et mobiliers des logements du personnel	DC	1 000 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	_	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	_	04/05/2024	1/2 mois	BA
30	Matériels informatiques	DC	4 646 000	NON	OUI	26/03/2024	30/03/2024	_	02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024	_	04/05/2024	1/2 mois	BA
31	Mobiliers de bureau	DC	3 155 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024	_	19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024	_	21/05/2024	1/2 mois	BA
32	Outillage médical et chirurgical	DC	2 870 000	NON	OUI	17/04/2024	21/04/2024	_	24/04/2024	01/05/2024	15/05/2024	19/05/2024	_	26/05/2024	1/2 mois	BA
33	Produits d'entretien et de désinfection produits lessiviels	DC	6 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	_	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	_	07/06/2024	1/2 mois	BA
34	Vidange des fosses septiques	DC	4 200 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024	_	06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024	_	07/06/2024	1/2 mois	BA
TOTAL			165 335 000													



19 MARS 2024