



PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS GESTION 2024

Date d'approbation du Plan de passation de Marché

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2

Révision 3



01 DEC 2023

Période couverte par le Plan de passation de marché: 1er janvier au 31 décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D' OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objec tion du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objec tion du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécut ion (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
1	Travaux de réhabilitation du réseau électrique	DC	4 800 000	NON	OUI	03/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	2 mois	RI
2	Travaux d'extension de la salle de vente de la pharmacie, de réhabilitation des sanitaires des accompagnants de la pédiatrie et de réhabilitation de la morgue	DRP	26 583 000	NON	OUI	30/11/2023	04/12/2023		07/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	10/01/2024		17/01/2024	12 mois	RI
3	Matériel médical	DRP	11 391 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	12 mois	RI
4	Matériel chirurgical	DC	9 300 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	12 mois	RI
5	Autres matériels et outillages hospitaliers	DRP	44 550 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	12 mois	RI
6	Matériels de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	12 mois	RI
7	Matériels informatiques	DC	4 100 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	02/06/2024	06/06/2024		16/06/2024	12 mois	RI
8	Mobiliers de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	12 mois	RI
9	Achat de Consommables médicaux	DRP	40 000 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024		22/01/2024	12 mois	RI
10	Achat d'autres produits médicaux et chirurgicaux	DRP	17 500 000	NON	OUI	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	12 mois	RI
11	Achats de fournitures pour laboratoire: réactifs et autres	DRP	60 000 000	NON	OUI	04/12/2023	08/12/2023		11/12/2023	26/12/2023	09/01/2024	15/01/2024		22/01/2024	12 mois	RI

GENERALITES						DOSSIER D' APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
12	Achats de fournitures d'imagerie médicale	DC	9 600 000	NON	OUI	06/12/2023	11/12/2023		14/12/2023	21/12/2023	28/12/2023	02/01/2024		09/01/2024	6 mois	RI
13	Achat d'imprimés	DC	10 000 000	NON	OUI	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	26/12/2023	02/01/2024	08/01/2024		15/01/2024	6 mois	RI
14	Achat de consommable à usage médicale	DRP	29 000 000	NON	OUI	12/12/2023	18/12/2023		21/12/2023	05/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	6 mois	RI
15	Fournitures de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	13/12/2023	18/12/2023		21/12/2023	28/12/2023	04/01/2024	08/01/2024		15/01/2024	6 mois	RI
16	Fournitures et produits d'entretien	DRP	14 000 000	NON	OUI	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	08/01/2024	22/01/2024	26/01/2024		02/02/2024	6 mois	RI
17	Alimentations	DC	1 200 000	NON	OUI	06/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	6 mois	RI
18	Autres achats stockés	DC	5 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	6 mois	RI
19	Fournitures informatiques	DC	7 000 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	09/01/2024	15/01/2024		22/01/2024	6 mois	RI
20	Achats d'emballages perdus	DC	7 000 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023		26/12/2023	02/01/2024	09/01/2024	15/01/2024		22/01/2024	6 mois	RI
21	Entretien et réparations des biens immobiliers	DRP	14 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	6 mois	RI
22	Entretien, maintenance et réparations des biens mobiliers	DC	1 000 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	6 mois	RI
23	Maintenance	DC	9 165 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	6 mois	RI
24	Entretien et réparation du matériel roulant	DC	7 500 000	NON	OUI	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	6 mois	RI
25	Entretien et réparation climatiseurs	DC	4 000 000	NON	OUI	26/12/2023	02/01/2024		05/01/2024	12/01/2024	19/01/2024	23/01/2024		30/01/2024	6 mois	RI
26	Autres entretiens et réparations	DC	8 000 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	6 mois	RI
TOTAL			360 689 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



01 DEC 2023

La Personne Responsable des Marchés Publics

NADIO Harissou