

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DAPAONG

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : 22/12/2023

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



22 FEV 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à décembre 2024.

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achat de consommables Médicaux pour fonctionnement		30 000 000													
1.1	Achat de consommables médicaux pour stomatologie	DC	3 000 000	NON	OUI	21/03/2024	27/03/2024		30/03/2024	09/04/2024	16/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	1 mois	BA
1.2	Achat de consommables médicaux pour les blocs opératoires	DC	4 000 000	NON	OUI	21/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	11/03/2024	18/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	BA
1.3	Autres consommables médicaux	DRP	23 000 000	NON	OUI	21/02/2024	27/02/2024		01/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	1 mois	BA
2	Achat de fournitures pour laboratoire : réactifs et autres		70 000 000													
2.1	Achat de réactifs pour bactériologie	DC	3 500 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024		31/03/2024	1 mois	BA
2.2	Achat de réactifs pour biochimie	DRP	26 000 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1 mois	BA
2.3	Achat de réactifs pour hématologie	DRP	21 000 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	18/03/2024	01/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1 mois	BA
2.4	Achat de réactifs pour Parasitologie	DC	2 000 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024		31/03/2024	1 mois	BA
2.5	Achat de réactifs pour Sérologie	DC	9 500 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024		31/03/2024	1 mois	BA
2.6	Autre fournitures pour le laboratoire	DC	8 000 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024		31/03/2024	1 mois	BA
3	Achat de fournitures d'imagerie médicale		22 000 000													
3.1	Achat de fourniture de Radiologie conventionnelle	DRP	14 000 000	NON	OUI	18/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	14/04/2024	28/04/2024	05/05/2024		13/05/2024	1 mois	BA
3.2	Achat de fourniture d'Echographie	DC	5 500 000	NON	OUI	18/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	06/04/2024	13/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	1 mois	BA
3.3	Achat de fourniture d'Electrocardiographie	DC	2 500 000	NON	OUI	18/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	06/04/2024	13/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	1 mois	BA
4	Achat d'imprimés		15 000 000													
4.1	Achat d'imprimés cessibles	DC	8 000 000	NON	OUI	22/02/2024	28/02/2024		02/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1 mois	BA
4.2	Achat d'imprimés non cessibles	DC	7 000 000	NON	OUI	22/02/2024	28/02/2024		02/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1 mois	BA
5	Produits lessiviels	DC	5 000 000	NON	OUI	06/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1 mois	BA
6	Produits d'entretien	DC	8 000 000	NON	OUI	06/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1 mois	BA
7	Produits de désinfection	DC	2 000 000	NON	OUI	06/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	25/03/2024	01/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	1 mois	BA
8	Achat Tissus pour habillement du personnel	DC	2 800 000	NON	OUI	04/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	23/03/2024	30/03/2024	06/04/2024		13/04/2024	1 mois	BA
9	Laits et produits laitiers	DC	800 000	NON	OUI	04/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	23/03/2024	30/03/2024	06/04/2024		13/04/2024	1 mois	BA
10	Eaux minérales	DC	250 000	NON	OUI	04/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	23/03/2024	30/03/2024	06/04/2024		13/04/2024	1 mois	BA
11	Matériels d'entretien	DC	330 000	NON	OUI	04/03/2024	10/03/2024		13/03/2024	23/03/2024	30/03/2024	06/04/2024		13/04/2024	1 mois	BA
12	Fournitures de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	22/02/2024	28/02/2024		02/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1 mois	BA
13	Achats de Petits matériel & outillage	DC	1 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
14	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	22/02/2024	28/02/2024		02/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	1 mois	BA
15	Achat de matériel d'électricité	DC	9 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
16	Achat de matériel de plomberie	DC	1 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
17	Achat d'emballages perdus	DC	6 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
18	Transports sur achats	DRP	15 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	28/03/2024	11/04/2024	18/04/2024		25/04/2024	1 mois	BA
19	Service de gardiennage	DC	5 400 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
20	Entretien & Réparation des Bâtiments : maçonnerie et menuiserie	DC	1 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
21	Vidanges des fosses et puisards	DC	5 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
22	Entretien & Installation Electrique	DC	4 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
23	Entretien & Installation de la plomberie sanitaire	DC	250 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
24	Entretien & Réparation de la Morque	DC	1 400 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
25	Entretien & Réparation des véhicules	DC	5 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
26	Entretien & Réparateur Mat & Mobil. de Bureau	DC	1 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
27	Entretien & Réparation du Groupe Electrogène	DC	500 000	NON	OUI	23/02/2024	29/02/2024		03/03/2024	13/03/2024	20/03/2024	27/03/2024		03/04/2024	1 mois	BA
28	Maintenance du matériel informatique & Photocopieur	DC	350 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	10/03/2024	17/03/2024	24/03/2024		31/03/2024	1 mois	BA
29	Réceptions	DC	2 000 000	NON	OUI	01/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	03/04/2024		10/04/2024	1 mois	BA
30	Bâtiments Techniques		50 000 000	dont 41 900 000 pour la construction de la pharmacie en cours												
30.1	Démolition d'un ancien bâtiment	DC	1 500 000	NON	OUI	15/01/2024	21/01/2024		24/01/2024	31/01/2024	07/02/2024	11/02/2024		18/02/2024	1 mois	BA
30.2	Installation des étagères et autres à la pharmacie	DC	6 000 000	NON	OUI	04/04/2024	10/04/2024		13/04/2024	20/04/2024	27/04/2024	01/05/2024		08/05/2024	1 mois	BA
31	Autres aménagements de bâtiments autres que de bureaux		30 000 000	dont 27 300 000 pour la réhabilitation de la clôture et travaux connexes en cours												
31.1	Parking Auto en face de la médecine avec rampe joignant la médecine et le bloc d'isolement	DC	5 000 000	NON	OUI	23/02/2024	29/02/2024		03/03/2024	10/03/2024	17/03/2024	21/03/2024		28/03/2024	2 mois	BA
32	Matériel Médical		53 000 000	dont 3 750 000 pour l'acquisition de poupinel en cours												
32.1	Acquisition de matériels pour le Laboratoire	DRP	10 500 000	NON	OUI	03/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	27/04/2024	11/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	1 mois	BA
32.2	Achat d'incubateur	DC	3 500 000	NON	OUI	04/01/2024	10/01/2024		13/01/2024	20/01/2024	27/01/2024	31/01/2024		07/02/2024	1 mois	BA
32.3	Acquisition de boîtes à pinces	DC	3 000 000	NON	OUI	09/02/2024	15/02/2024		18/02/2024	25/02/2024	03/03/2024	07/03/2024		14/03/2024	1 mois	BA
32.4	Acquisition d'une seconde table d'anesthésie pour le bloc gynécologie	DRP	17 750 000	NON	OUI	11/04/2024	17/04/2024		20/04/2024	05/05/2024	19/05/2024	23/05/2024		30/05/2024	1 mois	BA
32.5	Equipeement du service de cardiologie	DC	5 000 000	NON	OUI	25/04/2024	01/05/2024		04/05/2024	11/05/2024	18/05/2024	22/05/2024		29/05/2024	1 mois	BA
32.6	Acquisition de matériels pour l'Ophtalmologie	DC	9 500 000	NON	OUI	18/04/2024	24/04/2024		27/04/2024	04/05/2024	11/05/2024	15/05/2024		22/05/2024	1 mois	BA
33	Matériel de Bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	15/02/2024	21/02/2024		24/02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	BA
34	Matériel Informatique	DC	10 000 000	NON	OUI	26/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	16/03/2024	23/03/2024	30/03/2024		07/04/2024	1 mois	BA
35	Mobilier de Bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	15/02/2024	21/02/2024		24/02/2024	05/03/2024	12/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	BA
36	Matériel automobile	DRP	15 000 000	NON	OUI	23/05/2024	29/05/2024		01/06/2024	19/06/2024	03/07/2024	10/07/2024		17/07/2024	2 mois	BA
TOTAL			324 830 000													



22 FEV 2024