

MINISTERE DE LA SANTE, DE
L'HYGIENE PUBLIQUE

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
LOME-COMMUNE

DIRECTION

CELLULE DE GESTION DES MARCHES
PUBLICS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail – Liberté – Patrie

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLIQUE GESTION 2024

DIRECTION
CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

Plan original : 19/01/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Révision 4 :



31 JAN 2024

Période couverte par le plan de passation des marchés publics : du 01 janvier au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS DU CHR LOME COMMUNE GESTION 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objectio n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
PLAN DE PASSATION EN FONCTIONNEMENT																
2	Achat de produits de spécialités et autres	DRP	71 500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	27/01/2024	10/02/2024	14/02/2024		21/02/2024	10 Jours	Budget autonome
3	Achat de consommables médicaux	DC	4 500 000	NON	OUI	05/01/2024	09/01/2024		12/01/2024	19/01/2024	02/02/2024	06/02/2024		13/02/2024	10 Jours	Budget autonome
4	Achats de fluides et gaz médicaux (Fourniture d'oxygène)	DC	4 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	10 Jours	Budget autonome
5	Achat de petit matériel médico-chirurgical non stérile	DC	5 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	10 Jours	Budget autonome
6	Achat d'autres produits médicaux et chir (Formol)	DC	6 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	10 Jours	Budget autonome
7	Achat de fourniture pour labo: Réactifs et autres	DRP	68 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	10 Jours	Budget autonome

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
8	Achat de fourniture d'imagerie médicale	DRP	25 000 000	NON	OUI	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	09/02/2024	23/02/2024	27/02/2024		05/03/2024	10 Jours	Budget autonome
9	Achat d'imprimés médicaux (impr et doc, impr carnet)	DC	5 300 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	15 Jours	Budget autonome
10	Achat de produits lessiviels (Produits d'entretien)	DC	8 500 000	NON	OUI	20/01/2024	24/01/2024		27/01/2024	03/02/2024	17/02/2024	21/02/2024		28/02/2024	15 Jours	Budget autonome
11	Fournitures de bureau	DC	9 000 000	NON	OUI	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	15 Jours	Budget autonome
12	Fournitures informatiques	DC	4 000 000	NON	OUI	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	15 Jours	Budget autonome
13	Autres fourniture de magasin (consommables médicaux)	DC	100 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	15 Jours	Budget autonome
14	Habillement et vestimentaire du personnel	DC	5 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	15 Jours	Budget autonome
15	Linge literie et rideaux pour les bureaux	DC	700 000	NON	OUI	10/03/2024	14/03/2024		17/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	11/04/2024		18/04/2024	15 Jours	Budget autonome
16	Alimentation (Lait, eau, denrées alim)	DC	7 500 000	NON	OUI	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	15 Jours	Budget autonome
17	Achat petit matériel et outillage médicaux	DC	4 500 000	NON	OUI	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	15 Jours	Budget autonome



31 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
18	Achat petit matériel et outillage non médicaux	DC	9 500 000	NON	OUI	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	15 Jours	Budget autonome
19	Emballages perdus	DC	4 000 000	NON	OUI	10/03/2024	14/03/2024		17/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	11/04/2024		18/04/2024	15 Jours	Budget autonome
20	Contrat d'entretien et nettoyage du bâtiment et cours et jardin	DRP	36 000 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024		07/05/2024	22/05/2024	05/06/2024	09/06/2024		16/06/2024	12 Mois	Budget autonome
21	Contrat d'entretien du matériel informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	12 Mois	Budget autonome
22	Contrat de gardiennage et de surveillance	DC	7 750 000	NON	OUI	20/04/2024	24/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	6 Mois	Budget autonome
23	Contrat d'entretien des climatiseurs, congélateurs et réfrigérateur	DC	2 500 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	12 Mois	Budget autonome
24.1	Contrat de maintenace et d'entretien du matériels biomédicaux du bloc opératoire	DC	1 700 000	NON	OUI	29/05/2024	02/06/2024		05/06/2024	12/06/2024	26/06/2024	30/06/2024		07/07/2024	6 Mois	Budget autonome
24.2	Contrat de maintenace et d'entretien du matériels biomédicaux de la radiologie	DC	3 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	12 Mois	Budget autonome



3 1 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
24.3	Contrat de maintenace et d'entretien du matériels biomédicaux du laboratoire	DC	3 000 000	NON	OUI	29/05/2024	02/06/2024		05/06/2024	12/06/2024	26/06/2024	30/06/2024		07/07/2024	6 Mois	Budget autonome
24.4	Contrat de maintenace et d'entretien du matériels biomédicaux du service du dialyse)	DC	2 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	12 Mois	Budget autonome
25	Autres contrats d'entretien	DC	4 750 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 Mois	Budget autonome
26	Entretien et réparation des bien immobiliers	DC	100 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 Mois	Budget autonome
27	Entretien et réparation des biens mobiliers	DC	1 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 Mois	Budget autonome
28	Maintenance	DC	2 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	12 Mois	Budget autonome
29	Entretien et réparation de matériel roulant	DC	2 000 000	NON	OUI	30/03/2024	03/04/2024		06/04/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024		08/05/2024	12 Mois	Budget autonome
30	Entretien et reparation des climatiseurs	DC	1 000 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	12 Mois	Budget autonome
31	Entretien et reparation du matériel et équipements de laboratoire	DC	1 000 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	12 Mois	Budget autonome



3 1 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection n du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision- nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exé- cution (16)	Source de Financem ent RI/RE (17)
32	Autres entretiens et réparations	DC	4 000 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	12 Mois	Budget autonome
33	Assurance matériel de transport	DC	800 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	12 Mois	Budget autonome
34	Autres primes d'assurances	DC	300 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	12 Mois	Budget autonome
35	Imprimés publicitaires	DC	500 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	15 Jours	Budget autonome
PLAN DE PASSATION EN INVESTISSEMENT & TRAVAUX D'AMENAGEMENT - ASSAINISSEMENT																
36.1	Travaux de réhabilitation de bâtiments	DRP	16 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	90 Jours	Budget autonome
36.2	Conception de plaque directionnelle/image et plaque identifiant des services et unités	DC	2 500 000	NON	OUI	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	29/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	90 Jours	Budget autonome
37	Installations générales	DC	1 700 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	24/05/2024	07/06/2024	11/06/2024		18/06/2024	30 Jours	Budget autonome
38	Matériel de laboratoire	DRP	12 500 000	NON	OUI	10/05/2024	14/05/2024		17/05/2024	01/06/2024	15/06/2024	19/06/2024		26/06/2024	30 Jours	Budget autonome
39	Matériel d'imagerie médicale	DRP	14 000 000	NON	OUI	02/03/2024	06/03/2024		09/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	11/04/2024		18/04/2024	30 Jours	Budget autonome
40	Matériel de soins	DRP	24 570 000	NON	OUI	15/06/2024	19/06/2024		22/06/2024	07/07/2024	21/07/2024	25/07/2024		01/08/2024	30 Jours	Budget autonome



31 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/ non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP / DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
41	Matériel de stérilisation	DRP	10 830 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	07/05/2024	21/05/2024	25/05/2024		01/06/2024	30 Jours	Budget autonome
42	Matériel opératoire	AOO	86 187 500	OUI	NON	02/06/2024	09/06/2024		12/06/2024	12/07/2024	26/07/2024	02/08/2024		09/08/2024	30 Jours	Budget autonome
43	Matériel de Néphrologie et d'Hémodialyse	DC	3 000 000	NON	OUI	15/06/2024	19/06/2024		22/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	17/07/2024		24/07/2024	30 Jours	Budget autonome
44	Matériel de bureau	DC	960 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	30 Jours	Budget autonome
45	Matériel informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	30 Jours	Budget autonome
46	Mobilier de bureau	DC	5 520 000	NON	OUI	05/07/2024	09/07/2024		12/07/2024	19/07/2024	02/08/2024	06/08/2024		13/08/2024	30 Jours	Budget autonome
47	Matériel de transport	DRP	25 000 000	NON	OUI	02/07/2024	06/07/2024		09/07/2024	24/07/2024	07/08/2024	11/08/2024		18/08/2024	30 Jours	Budget autonome
48	Autres matériels et mobiliers	DC	7 766 053	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	30 Jours	Budget autonome
TOTAL			531 033 553													

Lomé, le
La Personne Responsable des Marchés Publics,

BAKADE Hodabalo



31 JAN 2024