

Plan original : 19/01/2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Révision 4 :



31 JAN 2024

Période couverte par le plan de passation des marchés publics : du 01 janvier au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS PRESTATIONS INTELLECTUELLE DU CHR LOME COMMUNE GESTION 2024

GENERALITES						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES					PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUT*
Réf. No. (1)	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation TDR et AMI (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP SUR AMI (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture de la manifestation (10)	Date liste restreinte et préparation DP (12)	Date non objection PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date D'ouverture des propositions (15)	Date fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP / DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date fin D'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnel de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Logiciel	DRP	14 000 000	NON	OUI					29/01/2024		01/02/2024	16/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	08/03/2024	12/03/2024	15/03/2024		19/03/2024	3 mois	BA

Lomé, le 19 Janvier 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics,


BAKADE Hodabalo