

PLAN DE PASSATION DES MARCHES DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TSEVIE 2024

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Plan Original:.....
Révision 1:.....
Révision 2:.....
Révision 3:.....



27 MARS 2024

Période couverte par le Plan passation de marchés: de 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2024
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

DIRECTI ON	GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
	Réf. N°.(1)	Typ e	Description des services (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (OUI/non) (5)	Examen CCMP (OUI/non) (6)	Date Préparation DAO/DRP/DC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnel de signature de contrat (15)	Délai d'exéc ution (16) en jours	Source de financemen t RI/RE (17)
	I-CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE TSEVIE																	
CHR-T	3	F	Achat de consommables Médicaux pour fonctionnement	DRP	26 315 811	NON	OUI	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	20/04/2024	04/05/2024	08/05/2024		15/05/2024	30	BA
CHR-T	4	F	Achat de Consommables Médicaux pour cession (thermomètres , formol, alèze, bracelet...)	DRP	22 000 000	NON	OUI	29/03/2024	02/04/2024		05/04/2024	20/04/2024	04/05/2024	08/05/2024		15/05/2024	30	BA
CHR-T	7	F	Achat d'imprimés de bureau	DRP	12 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		02/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		12/05/2024	30	BA
CHR-T	8	F	Achat de supports et imprimés pour de la pharmacie	DC	3 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		02/04/2024	09/04/2024	23/04/2024	27/04/2024		04/05/2024	30	BA
CHR-T	9	F	Produits d'entretien des salles	DC	8 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	30	BA
CHR-T	10	F	Produits lessiviels	DC	8 000 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	30	BA
CHR-T	11	F	Laits et produits laitiers	DC	4 000 000	NON	OUI	24/03/2024	28/03/2024		31/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	25/04/2024		02/05/2024	30	BA
CHR-T	12	F	Eaux minérales	DC	1 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	30	BA
CHR-T	13	F	Produits d'entretien des corps (kit de bain)	DC	6 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	30	BA
CHR-T	14	F	Matériels d'entretien	DC	2 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	60	BA
CHR-T	15	F	Habillement du personnel	DC	2 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	60	BA
CHR-T	16	F	Linges	DC	1 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	60	BA
CHR-T	17	F	Achat et pose de skay sur les mousses des matélas	DC	800 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	180	BA
CHR-T	18	F	Fournitures de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	120	BA
CHR-T	19	F	Achat de matériel d'électricité	DC	6 000 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	120	BA
CHR-T	21	F	Achat de matériel de plomberie	DC	2 500 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	30	BA
CHR-T	22	F	Achat de matériel de menuiserie	DC	1 500 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	30	BA
CHR-T	23	F	Achat d'Emballages perdus	DC	8 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	360	BA
CHR-T	24	S	Entretien du groupe électrogène (contrat)	DC	2 000 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	90	BA
CHR-T	25	S	Entretien de l'incinérateur (contrat)	DC	800 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	90	BA
CHR-T	26	S	Entretien des cours,jardins et bureau	DRP	14 868 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	90	BA
CHR-T	27	S	Service de gardiennage (contrat)	DRP	16 000 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	90	BA
CHR-T	28	S	Vidange des fosses et puisards (contrat)	DC	9 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	90	BA

CHR-T	29	T	Entret & Réparat. des Bâtiments : maçonnerie et menuiserie	DC	2 500 000	NON	OUI	20/05/2024	24/05/2024		27/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	21/06/2024		28/06/2024	360	BA
CHR-T	30	S	Entretien & Installation Electrique	DC	3 000 000	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	360	BA
CHR-T	31	S	Entretien & Installation de la plomberie sanitaire	DC	3 000 000	NON	OUI	09/05/2024	13/05/2024		16/05/2024	23/05/2024	06/06/2024	10/06/2024		17/06/2024	360	BA
CHR-T	34	S	Entretien du forage (contrat)	DC	600 000	NON	OUI	30/04/2024	04/05/2024		07/05/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	360	BA
CHR-T	39	S	Maintenance des logiciels (contrat)	DC	7 080 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	360	BA
CHR-T	40	S	Maintenance de la chambre froide, la morgue (contrat)	DC	2 000 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	360	BA
CHR-T	41	S	Maintenance des climatiseurs (contrat)	DC	4 680 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	360	BA
CHR-T	42	S	Maintenance de matériel médical (contrat)	DC	10 000 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024		27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024		28/04/2024	360	BA
CHR-T	45	T	Bâtiments hospitaliers	DRP	16 000 000	NON	OUI	27/04/2024	02/05/2024		05/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	90	BA
CHR-T	47	T	Autres ouvrages d'infrastructures (puissards et fosses,....)	DC	3 500 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	360	BA
CHR-T	48	T	Aménagements de bureaux	DC	3 000 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	360	BA
CHR-T	49	T	Aménagements Bâtiments Techniques	DC	10 000 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	360	BA
CHR-T	50	T	Batiments affectés au logement du personnel	DC	5 000 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	360	BA
CHR-T	51	T	Autres aménagements de bâtiments autres que de bureau	DC	6 000 000	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	10/06/2024	24/06/2024	28/06/2024		05/07/2024	360	BA
CHR-T	52	F	Matériel Médical	DRP	31 700 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	21/05/2024	04/06/2024	08/06/2024		15/06/2024	360	BA
CHR-T	53	F	Matériel Chirurgical	DC	6 000 000	NON	OUI	29/04/2024	03/05/2024		06/05/2024	13/05/2024	27/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	360	BA
CHR-T	56	F	Matériel de Maintenance d'équipements bio-médicaux	DC	1 500 000	NON	OUI	24/03/2024	28/03/2024		31/03/2024	07/04/2024	21/04/2024	25/04/2024		02/05/2024	90	BA
CHR-T	59	F	Matériel Informatique	DC	10 000 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	90	BA
CHR-T	60	F	Mobilier de Bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	91	BA
CHR-T	62	F	Matériel et mobilier des logements du personnel	DC	1 500 000	NON	OUI	15/05/2024	19/05/2024		22/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	16/06/2024		23/06/2024	92	BA
CHR-T	63	F	Matériel de froid	DC	6 000 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	93	BA
CHR-T	64	F	Lits et Matelas	DC	4 000 000	NON	OUI	26/04/2024	30/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	28/05/2024		04/06/2024	94	BA
			TOTAL		304 843 811													



27 MARS 2024