



RÉPUBLIQUE TOGOLAISE

Ministère de la Santé et de
l'Hygiène Publique



26 JAN 2024

SECRETARIAT GENERAL

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE-CAMPUS

DIRECTION GENERALE

CELLULE DE GESTION DES MARCHES PUBLICS

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché : Plan original 23/01/2024

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/URE (17)
1	Achat fluides et gaz médicaux	DRP	70 000 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	23/12/2023	06/01/2024	10/01/2024		17/01/2024	12 mois	BA
2	Achat de fournitures d'imagerie médicale		79 000 000													
2 1	Achat de fournitures pour scanner	DRP	30 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	7 mois	BA
2 2	Achat de fournitures pour Radiologie Numérique	DRP	40 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	17/02/2024		24/02/2024	8 mois	BA
2 3	Achat de fournitures pour Echographie	DC	6 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1 mois	BA
2 4	Achat de fourniture pour ECG	DC	3 000 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	BA
3	Achat d'imprimés	DRP	35 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	2 mois	BA
4	Achats de produits lessiviels, d'entretien et de désinfection		33 000 000													
4 1	Achat de produits lessiviels et d'entretien	DRP	30 000 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	04/05/2024	16/05/2024	22/05/2024		29/05/2024	1 mois	BA
4 2	Achat de produits de lutte anti vectorielle	DC	3 000 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	2 mois	BA
5	Achats stockés autres fournitures		8 000 000													
5 1	Achats de tissus pour vestimentaire du personnel	DC	4 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1 mois	BA
5 2	Achats de tissus pour linge, literie et rideaux de bureau	DC	4 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	2 mois	BA
6	Achat petit matériel et outillage	DC	5 000 000	NON	OUI	17/02/2024	21/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 mois	BA
7	Alimentation	DC	3 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1 mois	BA

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
8	Achats stockés de petits matériels d'électricité, de menuiserie et de plomberie	DRP	25 000 000	NON	OUI	20/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024		09/04/2024	1 mois	BA
9	Fournitures de bureau non stockables	DRP	20 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	BA
10	Fournitures informatiques	DRP	18 000 000	NON	OUI	10/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	2 mois	BA
11	Achat de travaux, matériel et équipement		5 000 000													
11 1	Achat de travaux, matériel et équipement (évacuation des eaux usées, vidanges et autres)	DC	4 000 000	NON	OUI	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	07/03/2024		14/03/2024	12 mois	BA
11 2	Achat d'étude et prestation de services : Etudes techniques des installation d'AEP	DC	1 000 000	NON	OUI	14/02/2024	18/02/2024		21/02/2024	28/02/2024	13/03/2024	20/03/2024		27/03/2024	2 mois	BA
12	Contrats assimilés		107 700 000													
12 1	Contrat d'entretien matériel biomédical	DRP	15 000 000	NON	OUI	01/12/2023	05/12/2023		08/12/2023	23/12/2023	06/01/2024	10/01/2024		17/01/2024	1 mois	BA
12 2	Contrat d'entretien matériel d'équipement téléphonique	DC	700 000	NON	OUI	03/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	12 mois	BA
12 3	Contrat d'entretien , des climatiseurs; réfrigérateurs et équipements de buanderie	DRP	15 000 000	NON	OUI	20/11/2023	24/11/2023		27/11/2023	12/12/2023	26/12/2023	30/12/2023		06/01/2024	12 mois	BA
12 4	Contrat d'entretien matériel informatique, bureautique et du logiciel	DC	10 000 000	NON	OUI	03/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	08/02/2024		15/02/2024	12 mois	BA
12 5	Contrat d'entretien et de nettoyage de bâtiment	DRP	35 000 000	NON	OUI	08/11/2023	12/11/2023		20/11/2023	05/12/2023	19/12/2023	26/12/2023		02/01/2024	12 mois	BA
12 6	Contrat de gardiennage	DRP	30 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	12 mois	BA
12 7	Contrat d'enlèvement des ordures	DC	2 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	BA
13	Entretien et réparation des biens immobiliers		8 500 000													
13 1	Entretien et réparation des biens immobiliers	DC	8 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	12 mois	BA
13 2	Entretien, assainissement des locaux et installations sanitaires	DC	500 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024		26/07/2024	12 mois	BA
14	Entretien et réparation des biens mobiliers	DC	2 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	12 mois	BA
15	Maintenance		36 500 000													
15 1	Maintenance du matériel bureautique et informatique	DC	1 000 000	NON	OUI	08/12/2023	12/12/2023		15/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BA
15 2	Maintenance des appareils médicaux et chirurgicaux	DRP	27 000 000	NON	OUI	11/12/2023	15/12/2023		18/12/2023	02/01/2024	16/01/2024	21/01/2024		28/01/2024	12 mois	BA
15 3	Maintenance de la chaine de froid et des équipements de la buanderie	DC	2 000 000	NON	OUI	08/12/2023	12/12/2023		15/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BA



26 JAN 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
15 4	Maintenance du matériel téléphonique	DC	1 500 000	NON	OUI	08/12/2023	12/12/2023		15/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BA
15 5	Maintenance des climatiseurs, réfrigérateurs, ventilateurs et extincteurs	DC	5 000 000	NON	OUI	08/12/2023	12/12/2023		15/12/2023	22/12/2023	05/01/2024	09/01/2024		16/01/2024	12 mois	BA
16	Autres entretiens et réparations	DC	4 500 000	NON	OUI	15/12/2023	19/12/2023		22/12/2023	29/12/2023	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	BA
17	Réception		3 500 000													
17 1	Autres réceptions	DC	3 500 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	BA
18	Voie de terre	DC	8 000 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	10/06/2024		17/06/2024	2 mois	BA
19	Installations complexes spécialisée sur sol propre: Construction des ouvrages de traitement des eaux usées + réhabilitation du réseau électrique + construction d'une clôture et autres aménagements de la cantine	DC	10 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		20/05/2024	27/05/2024	10/06/2024	17/06/2024		24/06/2024	3 mois	BA
20	Autres installations techniques : Construction d'un incinérateur de type MONTFORT + aménagement d'un abris pour déchets	DC	4 000 000	NON	OUI	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	07/03/2024		14/03/2024	3 mois	BA
21	Aménagement de bureaux : Aménagement de la dépendance et d'un appât au scanner + travaux d'étanchéité des dalles	DRP	15 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	3 mois	BA
22	Bâtiments techniques : Réhabilitation des cabines de la pédiatrie et des cabinets de la stomatologie	DRP	20 000 000	NON	OUI	16/12/2023	20/12/2023		23/12/2023	07/01/2024	21/01/2024	25/01/2024		01/02/2024	3 mois	BA
23	Autres aménagements de bâtiments autres que de bureaux : Réhabilitation du dispositif de sécurité incendie	DC	3 000 000	NON	OUI	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	3 mois	BA
24	Matériel médical	AOO	165 000 000	OUI	NON	14/02/2024	21/02/2024		24/02/2024	25/03/2024	08/04/2024	15/04/2024		22/04/2024	2 mois	BA
25	Matériel chirurgical	DC	10 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	BA
26	Matériel de maintenance d'équipements biomédicaux	DC	3 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	BA
27	Outillage biomédical	DC	2 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	BA
28	Matériel de bureau	DRP	15 000 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	2 mois	BA
29	Matériel informatique	DRP	20 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	26/03/2024	09/04/2024	13/04/2024		20/04/2024	1 mois	BA
30	Mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	20/03/2024	25/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	2 mois	BA
31	Autres matériels et mobiliers (machine à laver et machines à coudre,...)	DRP	15 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	BA
COÛT TOTAL			758 700 000													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

La Personne Responsable des Marchés Publics

Mme GBLOKPOR-ALEDJI A. Kafui



26 JAN 2024