

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier au 31 Décembre 2024.

PLAN DE PASSATION DE MARCHÉ DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	N° DE COMPTE	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
FONCTIONNEMENT																	
1	601 112	Produits de spécialité	AOO	320 000 000	OUI	NON	19/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	29/01/2024	12/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	12 mois	Fonds Propres
2	604 111	Achat de petit matériel médico-chirurgical non stérile et à usage unique stérile	DRP	20 000 000	NON	OUI	03/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	2 mois	Fonds Propres
3	604 112	Réactifs et consommables de laboratoire	AOO	100 000 000	OUI	NON	08/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	19/02/2024	04/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	12 mois	Fonds Propres
4	604 113	Fourniture d'imagerie médicale	DRP	20 000 000	NON	OUI	08/01/2024	12/01/2024		15/01/2024	30/01/2024	13/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	12 mois	Fonds Propres
5	604 117	Imprimés de bureau	DC	9 500 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	Fonds Propres
6	604 118	Achat de produits lessiviers d'entretien et de désinfection	DC	1 500 000	NON	OUI	09/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	25/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	Fonds Propres
7	604 811	Alimentation	DC	4 000 000	NON	OUI	23/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	12 mois	Fonds Propres
8	604 912	Fournitures hôtelières	DRP	19 500 000	NON	OUI	10/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	22/02/2024		29/02/2024	12 mois	Fonds Propres
9	605 311	Fournitures d'entretien et réparation des biens immobiliers(matériaux d'électricité; plomberie; frigorifique; maçonnerie; menuiserie; etc..)	DRP	17 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	13/02/2024	27/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	12 mois	Fonds Propres
10	605 411	Fournitures de bureau	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	Fonds Propres
11	605 511	Achat petit matériel et outillage/Fournitures d'atelier & garage	DC	4 500 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	1 mois	Fonds Propres
12	605 611	Fournitures informatiques	DC	6 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	Fonds Propres
13	608 111	Emballages perdues	DC	1 500 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	1 mois	Fonds Propres
14	623 311	Contrat d'entretien cours et jardins et d'enlèvement d'ordures hospitalières et d'entretien des services (Laboratoire, Radiologie et UP)	DRP	11 000 000	NON	OUI	19/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	12/01/2024	26/01/2024	30/01/2024		06/02/2024	12 mois	Fonds Propres
15	623 311	Contrat d'entretien matériel biomédical	DC	10 000 000	NON	OUI	25/12/2023	29/12/2023		01/01/2024	08/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	1 mois	Fonds Propres



22 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	N° DE COMPTE	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
16	623 311	Contrat de maintenance des laves linges	DC	2 000 000	NON	OUI	25/12/2023	29/12/2023		01/01/2024	08/01/2024	15/01/2024	19/01/2024		26/01/2024	12 mois	Fonds Propres
17	623 311	Contrat de maintenance groupe électrogène	DC	1 000 000	NON	OUI	19/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	Fonds Propres
18	623 311	Contrat d'entretien du logiciel de gestion	DC	3 000 000	NON	OUI	15/12/2023	21/12/2023		26/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	Fonds Propres
19	623 311	Contrat de société de gardiennage	DC	6 000 000	NON	OUI	21/12/2023	27/12/2023		02/01/2024	09/01/2024	16/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	12 mois	Fonds Propres
20	623 311	Entretien et réparation des climatiseurs, réfrigérateurs et de la chambre frigorifique	DC	5 000 000	NON	OUI	21/12/2023	26/12/2023		29/12/2023	05/01/2024	12/01/2024	16/01/2024		23/01/2024	12 mois	Fonds Propres
21	624 111	Entretien et réparation bâtiments	DRP	20 000 000	NON	OUI	17/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	12/02/2024	26/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	12 mois	Fonds Propres
22	624 112	Entretien forages et accessoires	DC	1 000 000	NON	OUI	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	12 mois	Fonds Propres
23	624 113	Sécurité incendie	DC	2 000 000	NON	OUI	30/01/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	12 mois	Fonds Propres
24	624 211	Entretien et réparation des véhicules	DC	5 000 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	12 mois	Fonds Propres
25	624 212	Entretien et réparation du groupe électrogène	DC	2 500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	12 mois	Fonds Propres
26	624 213	Entretien et réparation du matériel et mobilier de bureau	DC	1 500 000	NON	OUI	06/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	12 mois	Fonds Propres
27	624 214	Entretien et réparation du téléphone	DC	200 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	12 mois	Fonds Propres
28	624 215	Entretien du matériel biomédical et médico-technique	DC	10 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16/02/2024	12 mois	Fonds Propres
29	624 311	Maintenance du matériel informatique	DC	500 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	12 mois	Fonds Propres
30	624 312	Maintenance du matériel biomédical	DC	500 000	NON	OUI	14/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	08/03/2024	12/03/2024		19/03/2024	12 mois	Fonds Propres
31	624 313	Maintenance des appareils médico-technique	DC	1 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	12 mois	Fonds Propres
32	625 211	Assurance matériel de transport	DC	500 000	NON	OUI	16/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	08/02/2024	12/02/2024		19/02/2024	12 mois	Fonds Propres
33	627 111	Imprimés publicitaires	DC	200 000	NON	OUI	05/03/2024	11/03/2024		14/03/2024	21/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	12 mois	Fonds Propres
34	627 411	Cadeaux aux malades	DC	500 000	NON	OUI	11/11/2024	15/11/2024		18/11/2024	25/11/2024	02/12/2024	06/12/2024		13/12/2024	12 mois	Fonds Propres
35	638 311	Réceptions	DC	1 000 000	NON	OUI	25/12/2023	29/12/2023		03/01/2024	10/01/2024	17/01/2024	22/01/2024		29/01/2024	12 mois	Fonds Propres



22 DEC 2023

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION		
Réf. No. (1)	N° DE COMPTE	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
INVESTISSEMENT																	
36	213	Logiciel	DRP	15 000 000	NON	OUI	15/12/2023	21/12/2023		25/12/2023	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	1 mois	Fonds Propres
37	231 111	Bâtiments hospitaliers	DC	5 000 000	NON	OUI	20/12/2023	25/12/2023		28/12/2023	04/01/2024	11/01/2024	15/01/2024		22/01/2024	1 mois	Fonds Propres
38	241	Matériel et outillage hospitalier	DRP	55 800 000	NON	OUI	07/02/2024	13/02/2024		16/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	3 mois	Fonds Propres
39	244	Matériel et mobilier de bureau	DRP	30 035 000	NON	OUI	31/01/2024	06/02/2024		09/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	Fonds Propres
		COÛT TOTAL		724 235 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

Remarque : pour son fonctionnement, le Centre Hospitalier Universitaire de Kara (CHU-KARA) a prévu dans son budget l'acquisition des médicaments, des consommables médicaux, des réactifs, des fournitures d'imagerie médicale, matériel et outillage hospitalier et a également prévu faire des entretiens, réparations et maintenance de certains appareil médicaux techniques etc. Pour cela plus de 75% de son budget est consacré à la réalisation de ces activités qui n'essécite la consultation des fournisseurs spécifiques dans ces domaines pré-cités. Aussi pour le compte de 2024 le CHU KARA n'a pas prévu d'investir dans les constructions de bâtiments plutot que leur entretien et réparation. C'est pourquoi la part réservée aux jeunes et femmes entrepreneurs dans le PPM est de 21,81% au lieu de 25% prévus par la loi.

KARA, le 18 Décembre 2023

Personne responsable des Marchés publics,

PEREZI Tei Essokpazim Casimir



22 DEC 2023