

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 18/12/2023  
Revision 1  
Revision 2  
Revision 3

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de 01 janvier au 31 Décembre 2024.

SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Réf. No. (1)	N° DE COMPTE	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION					
			Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat* des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat* (9)	Date d'ouverture des manifestat* (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposit* (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCMP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement RURE (26)		
1	626 111	Etudes et recherches	DC	300 000	Non	Oui							18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	05/04/2024	09/04/2024		15/04/2024	18/04/2024	22/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1 mois	Fonds propres
COÛT TOTAL				300 000																								

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt  
CR : Consultation Restreinte  
DC : Demande de Cotation  
SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"  
SFBP : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé  
QT : Qualité Technique  
DRP : Demande de Renseignement de prix  
Ci : Consultant Individuel  
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics  
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics  
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)

KARA, le 18 Décembre 2023

Personne responsable des Marchés publics,

PEREZI Tei Essokpazim Casimir



22 DEC 2023