

MINISTERE DE LA SANTE ET
DE L'HYGIENE PUBLIQUE

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
SYLVANUS OLYMPIO

DIRECTION GENERALE

Personne Responsable des Marchés Publics

Cellule de Gestion des Marchés Publics



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS

2024

CHU Sylvanus OLYMPIO, la compétence au service de la santé



27 DEC 2023

Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie

Plan original 20/12/23

Révision 1

Révision 2

Fournitures, travaux et services non consultants

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
1	Fourniture d'alezes	DC	4 000 000	NON	OUI	26/12/23	02/01/24		12/01/24	19/01/24	23/01/24		30/01/24	2 mois	BA
2	Achat/mise à disposition des implants de la traumatologie et des implants pour constitution de kit de traitement de cataracte en ophtalmologie	DRP	50 000 000	NON	OUI	05/01/24	09/01/24		29/01/24	12/02/24	16/02/24		23/02/24	12 mois	BA
3	Alcool, coton et compresse	DRP	16 400 000	NON	OUI	26/12/23	02/01/24		22/01/24	05/02/24	09/02/24		16/02/24	1 mois	BA
4	Fourniture de Gants	DRP	35 000 000	NON	OUI	26/12/23	02/01/24		22/01/24	05/02/24	09/02/24		16/02/24	1 mois	BA
5	Fourniture de solution hydro alcoolique	DC	5 000 000	NON	OUI	22/04/24	26/04/24		06/05/24	13/05/24	17/05/24		24/05/24	1 mois	BA
6	Consommables à usage médicale	DRP	18 000 000	NON	OUI	27/12/23	01/01/24		19/01/24	02/02/24	06/02/24		13/02/24	1 mois	BA
7	Petit matériel médico-chirurgical non stéril	DRP	15 000 000	NON	OUI	27/12/23	01/01/24		19/01/24	02/02/24	06/02/24		13/02/24	1 mois	BA
8	Réactifs et consommables : 100 millions														
8.1	Réactifs du laboratoire de bactériologie	DRP	35 000 000	NON	OUI	22/01/24	26/01/24		13/02/24	27/02/24	04/03/24		11/03/24	1 mois	BA
8.2	Autres réactifs et consommables des laboratoires	DRP	40 000 000	NON	OUI	22/01/24	26/01/24		13/02/24	27/02/24	04/03/24		11/03/24	1 mois	BA
8.3	Réactifs pour les automates d'hématologie MINDRAY	DRP	12 000 000	NON	OUI	10/01/24	15/01/24		02/02/24	16/02/24	20/02/24		27/02/24	1 mois	BA
8.4	Réactifs pour l'automate d'hélectrophorèse	DC	5 000 000	NON	OUI	06/02/24	12/02/24		22/02/24	29/02/24	04/03/24		11/03/24	1 mois	BA
8.5	Réactifs du laboratoire de ANAPATH	DC	8 000 000	NON	OUI	06/02/24	12/02/24		22/02/24	29/02/24	04/03/24		11/03/24	1 mois	BA
9	Films et consommables de radiologie et échographie	DRP	52 000 000	NON	OUI	10/01/24	15/01/24		02/02/24	16/02/24	20/02/24		27/02/24	1 mois	BA
10	Consommables pour la cardiologie	DC	4 000 000	NON	OUI	06/03/24	11/03/24		21/03/24	28/03/24	01/04/24		08/04/24	1 mois	BA
11	Consommables spécifiques pour services (dermatologie, ophtalmologie, planning familiale)	DC	2 800 000	NON	OUI	25/04/24	29/04/24		09/05/24	16/05/24	20/05/24		27/05/24	1 mois	BA
12	Bracelets d'identifications	DC	1 000 000	NON	OUI	28/02/24	04/03/24		14/03/24	21/03/24	25/03/24		01/04/24	1 mois	BA
13	Produits d'entretien, de désinfection et lessiviel	DRP	42 000 000	NON	OUI	28/12/23	01/01/24		19/01/24	02/02/24	06/02/24		13/02/24	1 mois	BA
14	Fourniture de bureau	DRP	35 000 000	NON	OUI	28/12/23	01/01/24		19/01/24	02/02/24	06/02/24		13/02/24	1 mois	BA
15	Imprimées de bureau et carnets de consultation	DRP	62 000 000	NON	OUI	27/12/23	01/01/24		19/01/24	02/02/24	06/02/24		13/02/24	1 mois	BA

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
16	Achat matériel et outillage biomédical	DC	2 000 000	NON	OUI	31/01/24	05/02/24		15/02/24	22/02/24	26/02/24		04/03/24	1 mois	BA
17	Achat matériel et outillage informatique	DC	1 500 000	NON	OUI	27/02/24	04/03/24		14/03/24	21/03/24	25/03/24		01/04/24	1 mois	BA
18	Achat de petit outillage pour le service des travaux	DC	2 000 000	NON	OUI	14/02/24	19/02/24		29/02/24	07/03/24	11/03/24		18/03/24	1 mois	BA
19	Achat de matériels de plomberie, électricité, menuiserie	DRP	33 000 000	NON	OUI	28/12/23	03/01/24		23/01/24	06/02/24	12/02/24		19/02/24	1 mois	BA
20	Achat matériaux de froid et soudure et de téléphone	DC	7 000 000	NON	OUI	28/12/23	01/01/24		11/01/24	18/01/24	22/01/24		29/01/24	1 mois	BA
21	Emballages perdus: 26 millions														
21.1	Emballages perdus (pharmacie)	DC	6 000 000	NON	OUI	26/12/23	02/01/24		12/01/24	19/01/24	23/01/24		30/01/24	1 mois	BA
21.2	Emballages perdus (sachets poubelles)	DRP	20 000 000	NON	OUI	26/12/23	02/01/24		23/01/24	05/02/24	09/02/24		16/02/24	1 mois	BA
22	Fourniture de l'éparine sodium	DRP	15 000 000	NON	OUI	31/01/24	05/02/24		15/02/24	22/02/24	26/02/24				
23	Entretien cours et jardin	DRP	19 890 000	NON	OUI	24/10/24	28/10/24		15/11/24	29/11/24	03/12/24		10/12/24	12 mois	BA
24	Recrutement de société de gardiennage	DRP	30 800 000	NON	OUI	24/10/24	28/10/24		15/11/24	29/11/24	03/12/24		10/12/24	13 mois	BA
25	Entretien de la clinique médicale	DRP	11 400 000	NON	OUI	24/10/24	28/10/24		15/11/24	29/11/24	03/12/24		10/12/24	12 mois	BA
26	Entretien du service des urgences médicales	DRP	15 000 000	NON	OUI	24/10/24	28/10/24		15/11/24	29/11/24	03/12/24		10/12/24	12 mois	BA
27	Entretien du service des urgences chirurgicales	DRP	19 700 000	NON	OUI	24/10/24	28/10/24		15/11/24	29/11/24	03/12/24		10/12/24	12 mois	BA
28	Entretien du service de traumatologie	DRP	15 000 000	NON	OUI	24/10/24	28/10/24		15/11/24	29/11/24	03/12/24		10/12/24	12 mois	BA
29	Enlèvement d'ordure	DC	6 000 000	NON	OUI	28/11/24	02/12/24		12/12/24	19/12/24	23/12/24		30/12/24	12 mois	BA
30	Entretien chambre froide, groupe frigorifique et chariot élévateur de la morgue	DC	7 632 000	NON	OUI	28/11/24	02/12/24		12/12/24	19/12/24	23/12/24		30/12/24	12 mois	BA
31	Entretien et hygiène de la morgue	DRP	12 133 000	NON	OUI	24/10/24	28/10/24		15/11/24	29/11/24	03/12/24		10/12/24	12 mois	BA
32	Entretien de la pompe immergée, pompes surpresseurs et baches	DC	5 500 000	NON	OUI	28/11/24	02/12/24		12/12/24	19/12/24	23/12/24		30/12/24	12 mois	BA
33	Entretien des groupes électrogènes	DC	7 632 000	NON	OUI	28/11/24	02/12/24		12/12/24	19/12/24	23/12/24		30/12/24	12 mois	BA
34	Entretien des climatiseurs	DC	8 000 000	NON	OUI	28/11/24	02/12/24		12/12/24	19/12/24	23/12/24		30/12/24	12 mois	BA
35	Entretien des photocopieurs	DC	500 000	NON	OUI	28/11/24	02/12/24		12/12/24	19/12/24	23/12/24		30/12/24	12 mois	BA
36	Incinération	DC	2 500 000	NON	OUI	28/11/24	02/12/24		12/12/24	19/12/24	23/12/24		30/12/24	12 mois	BA
37	Entretien et réparation de matériel de transport	DC	7 500 000	NON	OUI	04/01/24	08/01/24		18/01/24	25/01/24	29/01/24		05/02/24	12 mois	BA
38	Maintenance des logiciels 11,4 millions														
38.1	Maintenance du logiciel GPx	DC	9 600 000	NON	OUI	28/11/24	02/12/24		12/12/24	19/12/24	23/12/24		30/12/24	12 mois	BA
38.2	Maintenance du logiciel sage saari	DC	1 800 000	NON	OUI	28/11/24	02/12/24		12/12/24	19/12/24	23/12/24		30/12/24	12 mois	BA

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
39	Maintenance table de la radiologie numérisée	DC	2 000 000	NON	OUI	04/01/24	08/01/24		18/01/24	25/01/24	29/01/24		05/02/24	12 mois	BA
40	Maintenance autoclaves	DC	1 200 000	NON	OUI	04/01/24	08/01/24		18/01/24	25/01/24	29/01/24		05/02/24	12 mois	BA
41	Maintenance de l'onduleur centrale de la radiologie	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/24	08/01/24		18/01/24	25/01/24	29/01/24		05/02/24	12 mois	BA
42	Maintenance du système de traitement d'eau de l'hémodialyse	DC	1 500 000	NON	OUI	04/01/24	08/01/24		18/01/24	25/01/24	29/01/24		05/02/24	12 mois	BA
43	Maintenance biomédicale: 20 millions														
43.1	Réparation d'un défibrillateur	DC	1 500 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		11/03/24	18/03/24	22/03/24		29/03/24	1 mois	BA
43.2	Réparation des équipements de radiologie	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		11/03/24	18/03/24	22/03/24		29/03/24	1 mois	BA
43.3	Réhabilitation (Peinture / Soudure / revêtement) de mobilier médical (lits d'hospitalisation, chariots-brancards)	DC	6 000 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		11/03/24	18/03/24	22/03/24		29/03/24	1 mois	BA
43.4	Fabrication d'accessoires pour mobilier médical (clameaux, supports, etc)	DC	1 000 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		11/03/24	18/03/24	22/03/24		29/03/24	1 mois	BA
43.5	Entretien et réparation des équipements d'anesthésie et de réanimation	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		11/03/24	18/03/24	22/03/24		29/03/24	1 mois	BA
43.6	Entretien et réparation des équipements de bloc opératoire	DC	3 000 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		11/03/24	18/03/24	22/03/24		29/03/24	1 mois	BA
43.7	Entretien et réparation des équipements de laboratoire	DC	2 500 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		11/03/24	18/03/24	22/03/24		29/03/24	1 mois	BA
44	Travaux d'impression des blouses pour le personnel du CHU SO	DC	5 000 000	NON	OUI	29/01/24	02/02/24		12/02/24	19/02/24	23/02/24		01/03/24	2 mois	BA
45	Restauration du personnel	AOO	140 000 000	OUI	NON	23/10/24	30/10/24		04/12/24	18/12/24	25/12/24		01/01/25	1 mois	BA
46	Extension du logiciels	DRP	13 800 000	NON	OUI	04/01/24	08/01/24		18/01/24	25/01/24	29/01/24		05/02/24	1 mois	BA
47	Bâtiments hospitaliers et administratifs : 185 millions														
47.1	PROJET DE REHABILITATION PLUS EXTENSION DE PAVILLONS EN PNEUMOLOGIE et du PARKING PNEUMO	DRP	15 000 000	NON	OUI	27/05/24	31/05/24		18/06/24	02/07/24	08/07/24		17/07/24	1 mois	BA
47.2	REHABILITATION DE LA SALLE DE LAVAGE DES BRULES, CONSULTATION ANESTHESISTES, ODONTO STOMATO, PHARMACIE MATERNITE	DRP	31 500 000	NON	OUI	22/02/24	26/02/24		15/03/24	29/03/24	02/04/24		09/04/24	2 mois	BA
47.3	REHABILITATION SERVICE DE MICROBIOLOGIE (lot 1) ET DU BLOC GYNCO (lot 2)	AOO	91 500 000	OUI	NON	18/01/24	25/01/24		29/02/24	14/03/24	21/03/24		28/03/24	3 mois	BA



GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
47.4	REHABILITATION PM, du BLOC CENTRAL ET ANCIEN BLOC	DRP	35 000 000	NON	OUI	25/04/24	29/04/24		17/05/24	31/05/24	04/06/24		11/06/24	2 mois	BA
47.5	AMENAGEMENT DU LOCAL DE LA NOUVELLE MACHINE A LAVER	DC	8 500 000	NON	OUI	04/01/24	08/01/24		18/01/24	25/01/24	29/01/24		05/02/24	1 mois	BA
47.6	TRAVAUX PEINTURE SUR LES BATIMENTS	DC	3 500 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		11/03/24	18/03/24	22/03/24		29/03/24	1 mois	BA
48	Installations techniques: 80 millions														
48.1	Lignes TGBT TRANSFO (cables electriques)	DRP	55 000 000	NON	OUI	29/01/24	02/02/24		20/02/24	05/03/24	09/03/24		18/03/24	1 mois	BA
48.2	Fourniture et révision des extincteurs	DC	2 500 000	NON	OUI	28/03/24	01/04/24		11/04/24	18/04/24	22/04/24		29/04/24	2 mois	BA
48.3	Ligne conducteur d'eau d'atelier- clinique médicale (tuyau d'alimentation)	DC	5 300 000	NON	OUI	18/03/24	22/03/24		01/04/24	08/04/24	12/04/24		19/04/24	2 mois	BA
48.4	Acquisition du moteur pour la morgue	DRP	17 200 000	NON	OUI	22/02/24	26/02/24		15/03/24	29/03/24	02/04/24		09/04/24	2 mois	BA
49	Matériel Médical et chirurgical: 230 millions														
49.1	Fourniture de matériels spécifiques de certains services (gynécologie obstétrique et ophtalmologie)	DRP	20 000 000	NON	OUI	10/04/24	15/04/24		03/05/24	17/05/24	21/05/24		28/05/24	2 mois	BA
49.2	Fourniture et installation d'équipements médicaux	DRP	75 000 000	OUI	NON	25/04/24	29/04/24		07/05/24	31/05/24	04/06/24		11/06/24	3 mois	BA
49.3	Achat de moniteurs de surveillance pour les services	DC	10 000 000	NON	OUI	27/03/24	01/04/24		11/04/24	18/04/24	22/04/24		29/04/24	2 mois	BA
49.4	Fourniture et installation de matériel de la buanderie (laveuses essoreuse, repasseuses...)	DRP	80 000 000	NON	OUI	28/12/23	01/01/24		19/01/24	02/02/24	06/02/24		13/02/24	2 mois	BA
49.5	Achat d'un fibroscope pour le service de Pneumologie	DRP	45 000 000	NON	OUI	26/12/23	02/01/24		22/01/24	05/02/24	09/02/24		16/02/24	3 mois	BA
50	Matériel de maintenance d'équipements biomédicaux : 20 millions														
50.1	Pièces de rechange pour le système de traitement d'eau et de générateurs de dialyse	DC	10 000 000	NON	OUI	19/02/24	23/02/24		04/03/24	11/03/24	15/03/24		22/03/24	2 mois	BA
50.2	Pièces de rechange pour autres matériels et équipements médicaux	DC	10 000 000	NON	OUI	18/07/24	22/07/24		01/08/24	08/08/24	12/08/24		19/08/24	2 mois	BA
51	Fourniture et pose de climatiseur au CHU SO	DRP	15 000 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		19/03/24	02/04/24	08/04/24		17/04/24	2 mois	BA
52	matériel informatique : 42,5 millions														
52.1	Fourniture, installation et mise en service de matériel informatique	DRP	30 000 000	NON	OUI	15/02/24	19/02/24		08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	1 mois	BA
52.2	Extension du câblage réseau	DC	10 000 000	NON	OUI	22/01/24	26/01/24		05/02/24	12/02/24	16/02/24		23/02/24	2 mois	BA
52.3	Cybert sécurité au CHU SO	DC	2 500 000	NON	OUI	04/07/24	08/07/24		18/07/24	25/07/24	29/07/24		05/08/24	1 mois	BA
53	Acquisition du mobilier de bureau	DC	5 000 000	NON	OUI	04/07/24	08/07/24		18/07/24	25/07/24	29/07/24		05/08/24	1 mois	BA
54	Acquisition d'un camion spirosé	DRP	25 000 000	NON	OUI	26/02/24	01/03/24		19/03/24	02/04/24	08/04/24		15/04/24	2 mois	BA



27 DEC 2023

Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique

GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		Source de financement (17)
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Avis de la DNCMP (5)	Avis du CCMP (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date de non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	
55	Acquisition d'une moto tricycle	DC	2 000 000	NON	OUI	19/02/24	23/02/24		14/03/24	11/03/24	15/03/24		22/03/24	1 mois	BA
56	Conception du nouveau logo du CHU SO	DC	600 000	NON	OUI	04/01/24	08/01/24		18/01/24	25/01/24	29/01/24		05/02/24	1 mois	
57	Affermage pour les soins de conservation (lot 1), cosmétologique et d'exposition (lot 2) de corps de la morgue du CHU SO	DRP		NON	OUI	26/02/24	01/03/24		19/03/24	02/04/24	06/04/24		15/04/24	3 ans	BA
TOTAL			1 494 387 000												

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BA : Budget Autonome

Lomé le

22 DEC 2023

Personne Responsable des Marchés Publics

AWATE Abidé



27 DEC 2023

**Direction Nationale
du Contrôle de la
Commande Publique**

