

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE
CENTRE NATIONAL D'APPAREILLAGE ORTHOPEDIQUE

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan original 18/12/23
Revision 1
Revision 2
Revision 3



15 DEC 2023

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

Fournitures et TRAVAUX

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Autres aménagement de bâtiments autres que bureaux	DC	6 000 000	Non	Oui	02/02/24	06/02/24		09/02/24	16/02/24	01/03/24	05/03/24		12/03/24	2 mois	BA
2	Matériel et outillage hospitalier (matériel et outillage technique)	DC	3 000 000	Non	Oui	09/02/24	13/02/24		16/02/24	23/02/24	08/03/24	12/03/24		19/03/24	3 mois	BA
3	Matériel informatique	DC	1 500 000	Non	Oui	08/03/24	12/03/24		15/03/24	22/03/24	05/04/24	09/04/24		16/04/24	1 mois	BA
4	Matériel de bureau	DC	1 500 000	Non	Oui	01/03/24	05/03/24		08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24		09/04/24	1 mois	BA
5	Mobilier de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	08/03/24	12/03/24		15/03/24	22/03/24	05/04/24	09/04/24		16/04/24	1 mois	BA
6	Fournitures d'entretien	DC	1 500 000	Non	Oui	08/03/24	12/03/24		15/03/24	22/03/24	05/04/24	09/04/24		16/04/24	1 mois	BA
7	Maintenance de la piscine	DC	2 000 000	Non	Oui	15/03/24	19/03/24		22/03/24	29/03/24	12/04/24	16/04/24		23/04/24	1 mois	BA
8	Achat de petits matériels et outillages (Bandes plâtrées et cannes anglaises)	DC	2 000 000	Non	Oui	01/03/24	05/03/24		08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24		09/04/24	1 mois	BA
9	Achat de matières et composants importés	DRP	58 000 000	Non	Oui	09/02/24	13/02/24		16/02/24	04/03/24	18/03/24	22/03/24		29/03/24	3 mois	BA
10	Achat de matières et composants modulaires	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/24	20/02/24		23/02/24	01/03/24	15/03/24	19/03/24		26/03/24	3 mois	BA
11	Achat de matières et composants locaux	DC	10 000 000	Non	Oui	16/02/24	20/02/24		23/02/24	01/03/24	15/03/24	19/03/24		26/03/24	3 mois	BA
12	Fournitures de bureau	DC	1 700 000	Non	Oui	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	1 mois	BA
13	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	Non	Oui	23/02/24	27/02/24		01/03/24	08/03/24	22/03/24	26/03/24		02/04/24	1 mois	BA
14	Achats d'imprimés (administratifs et médicaux)	DC	2 000 000	Non	Oui	01/03/24	05/03/24		08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24		09/04/24	2 mois	BA
15	Achat de petits matériels et outillages (Matériels d'électricité)	DC	1 000 000	Non	Oui	15/03/24	19/03/24		22/03/24	29/03/24	12/04/24	16/04/24		23/04/24	12 mois	BA

16	Achat de petits matériels et outillages (Matériels de plomberie)	DC	500 000	Non	Oui	15/03/24	19/03/24		22/03/24	29/03/24	12/04/24	16/04/24		23/04/24	12 mois	BA
17	Entretien et réparation des biens immobiliers (Bâtiments)	DC	3 500 000	Non	Oui	22/12/23	26/12/23		29/12/23	05/01/24	19/01/24	23/01/24		30/01/24	12 mois	BA
18	Entretien et réparation du mobilier de bureau	DC	200 000	Non	Oui	22/03/24	26/03/24		29/03/24	05/04/24	19/04/24	23/04/24		30/04/24	12 mois	BA
19	Entretien et réparation du matériel de bureau	DC	200 000	Non	Oui	22/03/24	26/03/24		29/03/24	05/04/24	19/04/24	23/04/24		30/04/24	12 mois	BA
20	Entretien et réparation des véhicules	DC	2 500 000	Non	Oui	22/03/24	26/03/24		29/03/24	05/04/24	19/04/24	23/04/24		30/04/24	12 mois	BA
21	Entretien et réparation du téléphone	DC	300 000	Non	Oui	29/03/24	02/04/24		05/04/24	12/04/24	26/04/24	30/04/24		07/05/24	12 mois	BA
22	Entretien et réparation du matériel informatique	DC	1 800 000	Non	Oui	12/01/24	16/01/24		19/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24		20/02/24	12 mois	BA
23	Entretien et réparation des climatiseurs, réfrigérateurs, extincteurs, ventilateurs et autres	DC	1 800 000	Non	Oui	12/01/24	16/01/24		19/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24		20/02/24	12 mois	BA
24	Maintenance des machines du service de production	DC	3 500 000	Non	Oui	12/01/24	16/01/24		19/01/24	26/01/24	09/02/24	13/02/24		20/02/24	12 mois	BA
25	Imprimés publicitaires	DC	500 000	Non	Oui	01/03/24	05/03/24		08/03/24	15/03/24	29/03/24	02/04/24		09/04/24	2 mois	BA
26	Autres achats non stockés	DC	2 000 000	Non	Oui	29/03/24	02/04/24		05/04/24	12/04/24	26/04/24	30/04/24		07/05/24	3 mois	BA
COÛT TOTAL			119 000 000													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources Extérieures


oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande

Fait à Lomé, le 18/12/2023

La PRMP,



Mme ADOHOUN ANTHONY A. Abouya



15 DEC 2023