

CONSEIL NATIONAL DES CHARGEURS DU TOGO

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail - Liberté - Patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés de : JANVIER A DECEMBRE 2024

PRESTATIONS INTELLECTUELLES

GENERALITES						PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION							PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT				
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation des TDR et AMI (7)	Date avis de la CCMP/DNCMP sur AMI (8)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis de la CCMP/DNCMP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date d'ouverture des propositions (15)	Date Fin évaluation (16)	Date avis de la CCMP/DNCMP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis de la CCMP/DNCMP (21)	Date de négociation (22)	Date avis de service de contrôle et du PTF (23)	Date de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (25)	Source de Financement (26)
1	ETUDES	DC	10 000 000	Non	Oui				05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	2 mois	FP
COÛT TOTAL/ PRESTATIONS INTELLECTUELLES			10 000 000																					



25 JAN 2024