

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024



22 FEV 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	AMENAGEMENT DES SALLES D'HOSPITALISATION	DC	5 500 000	NON	OUI	13/03/2024	17/03/2024	—	20/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	14/04/2024	—	21/04/2024	1 mois	BA
2	AMENAGEMENT DE LA COUR ET CONSTRUCTION D'UN PARKING	DC	5 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	—	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	—	24/05/2024	1 mois	BA
3	AMENAGEMENT DE LA SALLE IEC	DC	7 500 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024	—	29/04/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024	—	08/06/2024	1 mois	BA
4	MATERIEL MEDICAL	DRP	40 000 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024	—	19/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024	—	28/04/2024	1/2 mois	BA
5	MATERIEL DE BUREAU	DC	1 500 000	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024	—	27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024	—	28/04/2024	1/2 mois	BA
6	MATERIEL INFORMATIQUE	DC	3 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	—	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	—	03/05/2024	1/2 mois	BA
7	MOBILIER DE BUREAU	DC	3 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024	—	01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024	—	02/08/2024	1/2 mois	BA
8	PETITS MATERIELS MEDICO-CHIRURGICAL NON STERIELES	DC	1 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	—	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	—	03/05/2024	1 mois	BA
9	FOURNITURES POUR LABORATOIRE : REACTIFS ET AUTRES	DRP	30 000 000	NON	OUI	12/03/2024	16/03/2024	—	19/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024	—	28/04/2024	1/2 mois	BA
10	IMPRIMES MEDICAUX	DC	4 500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	—	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	—	03/05/2024	1/2 mois	BA
11	PRODUITS LESSIVIELS	DC	4 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	—	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	—	24/05/2024	1/2 mois	BA
12	AUTRES ACHATS STOCKES	DC	5 500 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	—	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	—	05/04/2024	1 mos	BA


[Signature]

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
13	Fournitures de bureau non stockables	DC	2 500 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	—	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	—	05/04/2024	1/2 mois	BA
14	Petits matériels et outillages	DC	300 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024	—	26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024	—	27/04/2024	1/2 mois	BA
15	Entretien logiciel de gestion	DC	1 500 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024	—	26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024	—	27/04/2024	1/2 mois	BA
16	Entretien groupe électrogène	DC	1 200 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024	—	05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024	—	06/04/2024	1/2 mois	BA
17	Entretien matériels bio-médicaux	DC	1 500 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024	—	27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024	—	30/03/2024	1/2 mois	BA
18	Entretien des climatiseurs	DC	1 300 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024	—	05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024	—	06/04/2024	1/2 mois	BA
19	Gardiennage	DC	4 000 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023	—	25/12/2023	01/01/2024	15/01/2024	19/01/2024	—	26/01/2024	1/2 mois	BA
20	Entretien et maintenance de l'autocommutateur	DC	500 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024	—	26/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024	—	27/04/2024	1/2 mois	BA
21	Imprimés publicitaires	DC	4 500 000	NON	OUI	20/05/2024	24/05/2024	—	27/05/2024	03/06/2024	17/06/2024	21/06/2024	—	28/06/2024	12 mos	BA
	TOTAL		127 800 000													



22 FEV 2024

La Personne Responsable des Marchés Publics


KAIZER Kossi