

MINISTERE DE LA SANTE ET DE L'HYGIENE PUBLIQUE

Centre National de Transfusion Sanguine

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan origi :

Revision :

Revision :

Revision :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de à 20....

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS



15 JAN 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passati on du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oulino n) (5)	Examen CCMP (Oulino n) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécuti on (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Achat de fournitures pour labo (achat réactifs de dépistage de VIH, du virus de l'Hépatit B, du virus de l'Hépatit C, réactif groupage sanguin et de syphilis)	AOO	245 000 000	OUI	NON	01/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	10/04/2024	24/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	2 mois	BA
2	Achat autres produits médicaux et chirurgicaux (Poches à sang double et triple)	AOO	155 000 000	OUI	NON	01/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	10/04/2024	24/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1 mois	BA
3	Consommables médicaux(alcool, coton, compresse, solution gel hydroalcoolique, tubes pour prélèvement et analyse etc.)	DRP	36 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	BA
4	Autres achats de marchandises (transfuseurs)	DC	8 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BA
5	Alimentation	DRP	65 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	12 mois	BA
6	Achats stockés autres fournitures (bureau et informatiques)	DRP	13 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	BA
7	Autres achats stockés (vestimentaires, linge, couverts, produits d'entretien)	DRP	18 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	BA
8	Emballages perdus	DC	1 000 000	NON	OUI	06/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1 mois	BA
9	Evacuation des eaux usées	DC	200 000	NON	OUI	07/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	2 mois	BA
10	Enlèvement des ordures	DC	400 000	NON	OUI	08/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	3 mois	BA
11	Assurance matériel de transport	DC	1 500 000	NON	OUI	06/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	4 mois	BA
12	Cadeau à la clientèle	DC	1 500 000	NON	OUI	06/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	5 mois	BA
13	Acquisition de matériels d'électricité	DC	1 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	1 mois	BA
14	Acquisition de matériels de plomberie	DC	1 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	1 mois	BA
15	Contrat entretien matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	12 mois	BA
16	Contrat d'entretien du bloc technique et PCD	DC	3 300 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	BA

17	Contrats d'entretien matériel biomédical	DC	6 000 000	NON	OUI	02/01/2024	08/01/2024		11/01/2024	18/01/2024	01/02/2024	05/02/2024		12/02/2024	12 mois	BA
18	Contrat entretien mat informatique	DC	5 000 000	NON	OUI	22/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	12 mois	BA
19	Contrat d'entretien cours et jardin	DC	1 100 000	NON	OUI	22/01/2024	28/01/2024		31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	12 mois	BA
20	Contrat d'entretien matériel de froid	DC	2 000 000	NON	OUI	22/01/2024	28/01/2024		31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	12 mois	BA
21	Contrat grpe elcgene et loc elec TGBT	DC	1 500 000	NON	OUI	19/01/2024	25/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	12 mois	BA
22	Contrat de sécurité et gardiennage	DC	2 700 000	NON	OUI	19/01/2024	23/01/2024		26/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	12 mois	BA
23	Entretien et réparation biens mobilier	DC	1 500 000	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	12 mois	BA
24	Entretien et réparation biens immobilier	DC	1 000 000	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	12 mois	BA
25	Entretien matériel de transport	DC	9 000 000	NON	OUI	06/06/2024	10/06/2024		13/06/2024	20/06/2024	04/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	12 mois	BA
26	Imprimés publicitaires	DC	10 000 000	NON	OUI	20/09/2024	24/09/2024		27/09/2024	04/10/2024	18/10/2024	22/10/2024		29/10/2024	1 mois	BA
27	Foire et exposition (Journées portes-ouvertes)	DC	10 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	BA
28	Aménagement de bureaux	DC	5 000 000	NON	OUI	03/10/2024	07/10/2024		10/10/2024	17/10/2024	31/10/2024	04/11/2024		11/11/2024	1 mois	BA
29	Autres aménagements de bâtiment autres que les bureaux	DC	5 000 000	NON	OUI	03/10/2024	07/10/2024		10/10/2024	17/10/2024	31/10/2024	04/11/2024		11/11/2024	2 mois	BA
30	Autres Matériel et outillage hospitalier	DC	4 000 000	NON	OUI	06/02/2024	12/02/2024		15/02/2024	22/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1 mois	BA
31	Matériel médical	DRP	30 000 000	NON	OUI	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	19/08/2024		26/08/2024	1 mois	BA
32	Matériel de bureau	DC	8 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	1 mois	BA
33	Matériel informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	19/02/2024	04/03/2024	08/03/2024		15/03/2024	1 mois	BA
34	Mobilier de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BA
35	Matériel automobile	DRP	25 000 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024		12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	BA
	COÛT TOTAL		685 700 000													



15 JAN 2024