



Date d'approbation du plan de passation de marchés:

JANVIER A DECEMBRE 2024

Plan original

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail Liberté Patrie

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM):

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

MARCHES DES FOURNITURES ET TRAVAUX  
PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM)

GENERALITES				DOSSIER APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
N reference	Description des fournitures/ travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel du budget (francs CFA) (4)	Examen DNCCP(oui/non) (5)	Examen CCMP (oui/non) (6)	Date de preparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation a la soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai de livraison (16)	Source de financement RURE (17)
<b>MARCHES</b>																
1	Catalogues et imprimés	DC	5 000 000	Non	Oui	07/02/2024	11-févr		14-févr	21-févr	06-mars	10-mars		17-mars	1 mois	RI
2	Fournitures de voirie	DC	500 000	Non	Oui	09/02/2024	13-févr		16-févr	23-févr	08-mars	12-mars		19-mars	1 mois	RI
3	Entretien de voie (Balayage)	DC	10 000 000	Non	Oui	12/02/2024	16-févr		19-févr	26-févr	11-mars	15-mars		22-mars	1 mois	RI
4	Fournitures de bureau	DC	2 000 000	Non	Oui	14/02/2024	18-févr		21-févr	28-févr	13-mars	17-mars		24-mars	1 mois	RI
5	Fournitures informatiques	DC	800 000	Non	Oui	15/02/2024	19-févr		22-févr	29-févr	14-mars	18-avr		25-mai	1 mois	RI
6	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	800 000	Non	Oui	23/02/2024	27-févr		01-mars	08-mars	22-mars	26-mars		02-avr	1 mois	RI
7	Entretien du véhicule de fonction du Maire et des motos de service	DC	1 000 000	Non	Oui	28/02/2024	03-mars		06-mars	18-avr	02-mai	06-mai		13-mai	1 mois	RI
8	Entretien de terrains et de cimetières	DC	3 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08-mars		11-mars	18-mars	01-avr	05-avr		12-avr	1 mois	RI
9	Produits d'entretien	DC	100 000	Non	Oui	11/03/2024	15-mars		18-mars	25-mars	08-avr	12-avr		19-avr	1 mois	RI
10	Habillement	DC	80 000	Non	Oui	11/03/2024	15-mars		18-mars	25-mars	08-avr	12-avr		19-avr	1 mois	RI
11	Entretien de bâtiments	DC	2 500 000	Non	Oui	11/03/2024	15-mars		18-mars	25-mars	08-avr	12-avr		19-avr	1 mois	RI
12	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	Non	Oui	04/03/2024	08-mars		11-mars	18-mars	01-avr	05-avr		12-avr	1 mois	RI
13	Assurances	DC	300 000	Non	Oui	28/02/2024	03-mars		06-mars	13-mars	27-mars	31-mars		07-avr	12 mois	RI
<b>TOTAL FONCTIONNEMENT</b>			<b>27 080 000</b>													
<b>MARCHES</b>																
14	Voie ( Fourniture de matériaux pour l' aménagement et l'ouverture des routes dans la commune )	DC	10 000 000	Non	Oui	08/02/2024	12-févr		15-févr	22-févr	07-mars	11-mars		18-mars	1mois	RI
15	Matériel de transport, de service et de fonction ( Acquisition d'un véhicule 4x4 tout terrain et une moto)	DRP	23 061 999	Non	Oui	28/02/2024	03-mars		06-mars	21-mars	04-avr	08-avr		15-avr	1mois	RI
16	Construction de caniveau	DRP	19 000 000	Non	Oui	05/03/2024	09-mars		12-mars	26-mars	09-avr	12-avr		19-avr	1mois	RI
17	Marchés et gares routières (Pavage du marché de Légbassito)	DRP	16 253 790	Non	Oui	11/03/2024	15-mars		18-mars	01-avr	15-avr	19-avr		26-avr	2 mois	FACT
18	Réseaux d'électrification	DRP	11 959 000	Non	Oui	18/03/2024	22-mars		25-mars	08-avr	22-avr	26-avr		03-mai	1mois	REP
19	Matériels informatiques de bureau ( Achat des ordinateurs portatifs ,projecteur et imprimante )	DC	1 680 397	Non	Oui	20/03/2024	24-mars		27-mars	03-avr	17-avr	21-avr		28-avr	1mois	RI
20	Mobilier et matériels de bureau et de logement	DC	1 000 000	Non	Oui	23/03/2024	27-mars		30-mars	30-juil	03-août	04-août		11-août	1mois	RI
<b>TOTAL INVESTISSEMENT</b>			<b>82 955 186</b>													
<b>COUT TOTAL</b>			<b>110 035 186</b>													

ACI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics



22 FEV 2024

La PRMP

Hessou PASSIWE