

COMMUNE D'AGOE-NYIVÉ 3

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2024:

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



05 MARS 2024



Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier 2024 à Décembre 2024....

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Grosse réparation : Réaménagement de l'hôtel de ville ; Reamenagement mairie centrale, cloisonnement du guichet de la vente des timbres et de nouveau bureau	DC	4 775 169	non	oui	11/03/2024	15/03/2024		17/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	FP
2	Voirie: reprofilage des voies	DRP	13 875 000	non	oui	11/03/2024	15/03/2024		17/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	1 mois	FP
3	Bâtiments administratifs à usage de bureau en cours	DRP	30 596 481	non	oui	12/03/2024	16/03/2024		18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024		27/04/2024	1 mois	FP
3	Achat de mobilier et matériel de bureau climatiseur fauteuil de bureau + Achat de mobilier et matériel de bureau: équipement du centre communautaire	DC	7 786 355	non	oui	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1 mois	FP
4,00	Acquisition de matériel informatique de bureau: 1 Photocopieuse (IR2645i type: MFP, Format standard: A3 Chromie: monochrome; Technologie: Laser) → Acquisition de matériel informatique de bureau: 1 ordinateur portable → 1 vidéoprojecteur	DC	6 950 000	non	oui	01/07/2024	05/07/2024		08/07/2024	15/07/2024	02/08/2024	08/08/2024		15/08/2024	1 mois	FP
5,00	Matériel de transport de service et de fonction: Acquisition de trois (3) motos;	DC	1 900 000	non	oui	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	14/05/2024	28/05/2024	01/06/2024		08/06/2024	1 mois	FP
6,00	Matériel et outillage technique: acquisition de 10 barrières + 05 masses + divers boîtes de chaussures + sabots + gilets et badges	DRP	60 984 713	non	oui	23/04/2024	27/04/2024		30/04/2024	15/05/2024	29/05/2024	02/06/2024		09/06/2024	1 mois	FP
7,00	Bâtiment administratif à usage de logement : construction de logements sociaux + les frais d'étude de conception des plans et les frais de garantie des marchés	DRP	22 116 283	non	oui	13/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	04/07/2024	18/07/2024	22/07/2024		29/07/2024	6 mois	FP
8,00	Produits d'entretien	DC	428 500	non	oui	29/07/2024	02/08/2024		05/08/2024	12/08/2024	26/08/2024	30/08/2024		06/09/2024	1 mois	FP
9,00	Fournitures de bureau	DC	1 102 800	non	oui	08/08/2024	12/08/2024		15/08/2024	22/08/2024	05/09/2024	09/09/2024		16/09/2024	1 mois	FP
10,00	Fournitures informatiques	DC	800 000	non	oui	15/08/2024	19/08/2024		22/08/2024	29/08/2024	12/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	1 mois	FP
11,00	Fournitures scolaires	DC	300 000	non	oui	15/08/2024	19/08/2024		22/08/2024	29/08/2024	12/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	1 mois	FP

12,00	Habilleme	DC	300 000	non	oui	15/08/2024	19/08/2024		22/08/2024	29/08/2024	12/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	1 mois	
13,00	Fournitures de petits équipements	DC	200 000	non	oui	15/08/2024	19/08/2024		22/08/2024	29/08/2024	12/09/2024	16/09/2024		23/09/2024	1 mois	FP
14,00	Fournitures de voirie	DC	250 000	non	oui	29/08/2024	02/09/2024		05/09/2024	12/09/2024	26/09/2024	30/09/2024		07/10/2024	1 mois	FP
15,00	Autres achats de biens	DC	50 000	non	oui	05/09/2024	09/09/2024		12/09/2024	19/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	1 mois	FP
16,00	Entretien de bâtiments	DC	1 183 000	non	oui	05/09/2024	19/09/2024		12/09/2024	19/09/2024	03/10/2024	07/10/2024		14/10/2024	1 mois	FP
17,00	Entretien de voies et réseaux	DC	2 500 000	non	oui	11/09/2024	15/09/2024		18/09/2024	25/09/2024	09/10/2024	13/10/2024		20/10/2024	1 mois	FP
18,00	Entretien et réparations de mobiliers	DC	150 000	non	oui	18/09/2024	22/09/2024		25/09/2024	02/10/2024	16/10/2024	20/10/2024		27/10/2024	1 mois	FP
19,00	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	100 000	non	oui	02/10/2024	06/10/2024		09/10/2024	16/10/2024	30/10/2024	03/11/2024		10/11/2024	1 mois	FP
20,00	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	500 000	non	oui	09/10/2024	13/10/2024		16/10/2024	23/10/2024	06/11/2024	10/11/2024		17/11/2024	1 mois	FP
21,00	Entretien de véhicules	DC	6 826 185	non	oui	21/10/2024	25/10/2024		28/10/2024	03/11/2024	17/11/2024	21/11/2024		28/11/2024	1 mois	FP
22,00	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	70 000	non	oui	28/10/2024	02/11/2024		05/11/2024	12/11/2024	19/11/2024	23/11/2024		30/11/2024	1 mois	FP
23,00	Catalogues et imprimés	DC	5 936 523	non	oui	28/10/2024	02/11/2024		05/11/2024	12/11/2024	19/11/2024	23/11/2024		30/11/2024	1 mois	FP
	COÛT TOTAL		169 681 009													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

FP : Fonds Propres



05 MARS 2024



Agoué-Nyivé 3, le

La Personne Responsable des Marchés Publics,

Kokou AGBOTAME