



14 MARS 2024

Plan original 08/03/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCCP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionn elle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
1	Fournitures de bureau	DC	2 200 000	NON	OUI	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	2 mois	Fonds propres
2	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	2 mois	Fonds propres
3	Fournitures de petits équipements	DC	800 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	2 mois	Fonds propres
4	Entretien de voies et réseaux	DC	600 000	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	2 mois	Fonds propres
5	Catalogues et imprimés	DC	6 000 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	2 mois	Fonds propres
6	Création de site web pour la Commune	DC	1 200 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024		25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024		26/04/2024	2 mois	Fonds propres
7	Bâtiments administratifs à usage de technique	DRP	22 072 043	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	3 mois	FACT
8	Ponts	DC	9 000 000	NON	OUI	13/06/2024	17/06/2024		20/06/2024	27/06/2024	11/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	2 mois	Fonds propres
9	Autres infrastructures	DC	6 000 000	NON	OUI	08/07/2024	12/07/2024		15/07/2024	22/07/2024	05/08/2024	09/08/2024		16/08/2024	2 mois	Fonds propres
10	Mobilier et matériel de bureau et de logement	DC	4 840 470	NON	OUI	16/09/2024	20/09/2024		23/09/2024	30/09/2024	14/10/2024	18/10/2024		25/10/2024	2 mois	Fonds propres
11	Autres acquisitions et grosses réparations de matériel et mobilier (acquisition de bancs et divers matériels pour les écoles primaires de la Commune)	DC	4 222 200	NON	OUI	24/09/2024	28/09/2024		01/10/2024	08/10/2024	22/10/2024	26/10/2024		02/11/2024	2 mois	Fonds propres
12	Produits d'entretien	DC	300 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	1 mois	Fonds propres
13	Entretien de bâtiments	DC	800 000	NON	OUI	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	2 mois	Fonds propres



Plan original 08/03/2024
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Réf. No. (1)		GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCCC/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNC CP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionn elle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Finance ment RI/RE (17)
14	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	NON	OUI	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	2 mois	Fonds propres
	COÛT TOTAL		59 534 713													

AOO : Appel d'Offres Ouvert

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCCC : Commission de Contrôle de la Commande Publique

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



14 MARS 2024

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS



Hoédoufia K. MLAGANI