



12 JAN 2024

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

Plan original :
 Revision 1 :
 Revision 2 :
 Revision 3 :

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Acquisition de plants et roseaux pour le reboisement du terre-plein central de la RN1 et réserves administratives	DC	500 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	RI
2	Acquisition de mobilier et matériel de bureau et de logement	DC	2 000 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	RI
3	Acquisition de matériel informatique de bureau	DC	2 640 699	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	RI
4	Acquisition d'un (01) véhicule 4X4	DRP	20 000 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024		16/03/2024	1 mois	RI
5	Acquisition de deux (02) motos de fonction tout terrain	DC	2 000 000	NON	OUI	29/01/2024	02/02/2024		05/02/2024	12/02/2024	26/02/2024	01/03/2024		08/03/2024	1 mois	RI
6	Acquisition de matériel et outillage techniques	DC	2 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	RI
7	Construction d'un abattoir municipal et d'un mini-forage équipé de panneaux solaires à Guéréké	DRP	22 000 000	NON	OUI	25/02/2024	29/02/2024		03/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	6 mois	RI
8	Construction d'une USP de type I à Agotimé (Phase 1)	DRP	20 000 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024		17/03/2024	4 mois	RI
9	Extension du réseau électrique, de l'éclairage public y compris réparation + entretien des feux tricolores	DRP	18 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	3 mois	RI
10	Projet d'aménagement du parc à bétail de Guéréké	DC	10 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	4 mois	RI
11	Projet de mise en valeur des réserves administratives dans la commune d'Agoè-Nyivé 6	DC	7 000 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	6 mois	RI
12	Travaux de reprofilage léger du tronçon Adétikopé-Tonoukouti y compris bretelle du CMS d'Adétikopé, d'aménagement et de reprofilage léger du tronçon Adétikopé-Guéréké y compris bretelle d'Agnavé, d'aménagement et de reprofilage de la rue Gendarmerie-Maison des jeunes	DRP	40 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	10/04/2024		17/04/2024	3 mois	RI

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/D C* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
13	Travaux de reprofilage léger de la route de l'EPP Tsikponou-Kondji et la rue de la station-service "SOMAYAF"-Marché de Tsikponou-Kondji, d'aménagement et de reprofilage des rues CS "La GrâceDivine" de Dévimé, station-service "Oando" d'Amlakopé	DC	10 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	2 mois	RI
14	Travaux d'ouverture de six (06) voies dans les villages de: Agouté, Kpotavé, Amlakopé, Tonoukouti, Kladjémé et Adoglové	DC	10 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	6 mois	RI
15	Travaux d'assainissement, de collecte de déchets et curage des caniveaux	DC	10 000 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	3 mois	RI
16	Fourniture de produits d'entretien	DC	500 000	NON	OUI	25/02/2024	29/02/2024		03/03/2024	10/03/2024	24/03/2024	28/03/2024		04/04/2024	1 mois	RI
17	Fournitures de bureau	DC	500 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	RI
18	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	RI
19	Fourniture scolaires	DC	1 500 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024		08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024		11/03/2024	1 mois	RI
20	Fourniture des ateliers	DC	100 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	RI
21	Fourniture de petits équipements	DC	300 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	RI
22	Fournitures de voirie	DC	500 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	RI
23	Autres fournitures consommables	DC	100 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	1 mois	RI
24	Fourniture et entretien de matériel informatique	DC	1 500 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1 mois	RI
25	Entretien de terrains et de cimetières	DC	100 000	NON	OUI	30/07/2024	03/08/2024		06/08/2024	13/08/2024	27/08/2024	31/08/2024		07/09/2024	1 mois	RI
26	Entretien de bâtiments	DC	500 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	1 mois	RI
27	Entretien de voies et réseaux	DC	10 000 000	NON	OUI	10/02/2024	14/02/2024		17/02/2024	24/02/2024	09/03/2024	13/03/2024		20/03/2024	2 mois	RI
28	Entretien et réparations de mobiliers	DC	100 000	NON	OUI	25/01/2024	29/01/2024		01/02/2024	08/02/2024	22/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	2 mois	RI
29	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	100 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	1 mois	RI
30	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	100 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	1 mois	RI
31	Entretien de véhicules	DC	4 950 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	1 mois	RI
32	Entretien de bâtiments	DC	500 000	NON	OUI	03/03/2024	07/03/2024		10/03/2024	17/03/2024	31/03/2024	04/04/2024		11/04/2024	1 mois	RI
33	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	100 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	1 mois	RI
34	Edition de Catalogues et imprimés	DC	3 500 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	1 mois	RI
COÛT TOTAL			201 590 699													

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE : Ressources externes



12 JAN 2024

Fait à Adélikopé le
La Personne Responsable des Marchés Publics

AMANA Pidipatcha