

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original:
Révision 1:
Révision 2:
Révision 3:



12 FEV 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Janvier à décembre 2024

ERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES							EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mod e de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCCP (8)	Date non objecti on du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de récep tion avis CCMP/ DNCCP (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
BU DC																
1	construction d'Appatam amélioré au CEG Agbave	DC	3 242 724	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	3 mois	FONDS PROPRES
2	Réhabilitation du bâtiment servant du bureau de la mairie y compris sa clôture et la paillote	DC	3 500 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	26/04/2024		03/05/2024	3 mois	FONDS PROPRES
3	Ponceau sur la voie du CEG Gadzagan	DC	3 549 171	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	3 mois	FONDS PROPRES
4	Travaux d'aménagement dans le nouveau marché de Kati	DRP	11 500 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	20/05/2024		27/05/2024	3 mois	FONDS PROPRES
5	Construction d'un hangar simple dans de marché de Nyogbo Nord	DC	3 400 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	19/05/2024		26/05/2024	3 mois	FONDS PROPRES
6	Construction d'une salle hospitalisation et Réhabilitation des latrines au USP de Kébo Toé	DC	8 800 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	3 mois	FONDS PROPRES
7	Securisation du domaine	DC	1 500 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	1 mois	FONDS PROPRES
	Sous total Investissement		35 491 895													
BU DC																
8	Produits d'entretien	DC	100 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
9	Fournitures de bureau	DC	750 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
10	Fournitures informatiques	DC	730 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
11	Fournitures scolaires	DC	100 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	07/03/2024	11/03/2024		18/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES

[Signature]

12	Habilleme	DC	100 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
13	Fournitures de voirie	DC	150 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
14	Entretien de terrains et de cimetières	DC	200 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
16	Entretien de bâtiments	DC	500 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
17	Entretien de voies et réseaux	DC	150 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
18	Entretien et réparations de mobiliers	DC	100 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
19	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	150 000	NON	OUI	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
20	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	350 000	NON	OUI	29/02/2024	06/03/2024		09/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
21	Entretien de véhicules	DC	300 000	NON	OUI	08/06/2024	12/06/2024		15/06/2024	30/06/2024	14/07/2024	20/07/2024		27/07/2024	1/2 mois	FONDS PROPRES
22	Catalogues et imprimés	DC	2 800 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	11/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	1/2mois	FONDS PROPRES
sous total Fonctionnement			6 480 000,00													
Total général			41 971 895,00													

Fait à Agou-Gadzepe le
La PRMP



WOUKINTA Adaoutéma



12 FEV 2024