

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE. DE LA
DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
REGION DES PLATEAUX
COMMUNE DE AMOU 1
BP: 86
E.mail: amou1mairie@gmail.com

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie

Date d'approbation du plan de passation du marché:

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



19 FEV 2024

COMMUNE AMOU 1

Période couverte par le plan de passation de marchés: de Janvier à Décembre 2024

TRAVAUX ET FOURNITURES

R éf N° (1)	Description des travaux/ fournitures (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passa	Montant prévisionnel au budget (Francs	Examen DNCMP (5)	Exa men CCM	Date préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la	Date de non	Date d'invitation à	Date d'ouverture des offres	Fin évaluation (12)	Date de réception avis	D at e	Date prévisionnel le de	Dél ai d'e	Source de finance
1	Achat de cinquante (50) poteaux et accessoires pour appatam	DC	2 000 000	NON	OUI	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	30	FACT
2	Construction d'un forage d'eau à Ouklé	DC	8 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	90	FACT
3	Achat de meubles pour l'ameublement de la nouvelle auberge de la Mairie	DC	3 000 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	60	FACT
4	Réhabilitation du CMS Adiva	DC	9 098 354	NON	OUI	11/06/2024	15/06/2024		18/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	13/07/2024		20/07/2024	90	FACT
5	Travaux de réhabilitation du réseau d'éclairage public	DC	2 829 050	NON	OUI	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	90	CGREP
	COÛT TOTAL															24 927 404

CGREP : Financement du Comité de Gestion de la Redevance pour l'Eclairage public dans le but de réaliser les travaux d'extension et de réhabilitation du réseau d'éclairage public

La PRMP

Le Maire

DIABO Adjovi Sélom

WOLEDJI Kossi