

MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE
DE LA DECENTRALISATION ET DU
DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
COMMUNE AMOU 2

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :



19 FEV 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/ non) (6)	Date de préparation DAO/ DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/ DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/ DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Aménagement d'un bâtiment pour le bureau du citoyen	DC	2 258 738	Non	Oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	30 jrs	FACT
2	Construction du parking du terrain de football d'Amou-oblo	DC	5 800 000	Non	Oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	60 jrs	FACT
3	Aménagement du Centre de Lecture et d'Animation Culturelle	DC	800 000	Non	oui	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	30 jrs	FACT
4	Construction de la clôture du Centre de Lecture et d'Animation Culturelle	DC	9 500 000	Non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	30 jrs	FACT
5	Hangars d'écoles à Laré-copé ; Tchéfoule-aza et Okouayem	DC	5 830 000	Non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	30 jrs	FACT
6	Produits d'entretien	DC	60 000	Non	oui	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	30 jrs	FP

7	Fournitures de bureau	DC	1 000 000	Non	oui	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	30 jrs	FP
8	Fournitures informatiques	DC	1 498 404	Non	oui	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	30 jrs	FP
9	Fournitures de petits équipements	DC	130 000	Non	oui	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	30 jrs	FP
10	Fournitures de voirie	DC	50 000	Non	oui	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	30 jrs	FP
11	Entretien de bâtiments	DC	25 000	Non	oui	05/03/2024	09/03/2024		12/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024		13/04/2024	30 jrs	FP
12	Entretien de voies et réseaux	DC	54 000	Non	oui	29/02/2024	04/03/2024		07/03/2024	14/03/2024	28/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	30 jrs	FP
13	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	15 000	Non	oui	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	30 jrs	FP
14	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	25 000	Non	oui	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	30 jrs	FP
15	Entretien de véhicules	DC	320 000	Non	oui	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	30 jrs	FP
16	Catalogues et imprimés	DC	1 500 000	Non	oui	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	30 jrs	FP
COÛT TOTAL			28 866 142													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes

DCR : Dossier de consultation restreinte

BC : Bon de commande



19 FEV 2024