



29 DEC 2023

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de JANVIER à DECEMBRE 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

Conformement au DECRET N°2018-171/PR

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		
Réf No (1)	Description des fournitures,travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date previsionnelle de signature de contrat (15)	Delai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fournitures informatique	DC	500 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	-	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	15 jours	Fonds propre
2	Fournitures de bureau	DC	250 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	-	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	15 jours	Fonds propre
3	Produits d'entretiens	DC	200 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	-	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	15 jours	Fonds propre
4	Catalogues et imprimés	DC	300 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	-	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	30 jours	Fonds propre
5	Entretien de bâtiments	DC	300 000	NON	OUI	30/03/2024	03/04/2024	-	06/04/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	12 mois	Fonds propre
6	Entretien et maintenance du matériel informatique	DC	200 000	NON	OUI	30/03/2024	03/04/2024	-	06/04/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	12 mois	Fonds propre
7	Entretien de voies et réseaux	DC	200 000	NON	OUI	30/03/2024	03/04/2024	-	06/04/2024	13/04/2024	27/04/2024	01/05/2024	08/05/2024	3 mois	Fonds propre
8	Restructuration du marché	DC	1 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024	23/02/2024	4 mois	Fonds propre
9	Entretien de véhicules	DC	1 200 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	15/02/2024	29/02/2024	04/03/2024	11/03/2024	12 mois	Fonds propre
10	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	3 540 000	NON	OUI	03/01/2024	07/01/2024	-	10/01/2024	17/01/2024	31/01/2024	04/02/2024	11/02/2024	12 mois	Fonds propre
	Total fournitures et services		7 690 000					-							
TRAVAUX ET CONSTRUCTION															
11	Badigeon des bureaux de la Préfecture et aménagement de l'esplanade de la Bibliothèque	DC	7 000 000	NON	OUI	01/02/2024	05/02/2024	-	08/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	12/03/2024	19/03/2024	60 jours	Fonds propre
12	constructions d'un appâtames scolaires améliorées, d'un grand hangar et de réhabilitation des anciens hangars	DRP	24 320 550	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024	02/03/2024	90 jours	Fonds propre
13	Fabrication des tables bancs et des bâches	DC	8 226 674	NON	OUI	01/06/2024	05/06/2024	-	08/06/2024	15/06/2024	29/06/2024	03/07/2024	10/07/2024	60 jours	Fonds propre
14	Construction d'un bloc sanitaire au grand marché	DC	5 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024	-	22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024	02/03/2024	60 jours	Fonds propre
	Total des travaux		44 547 224												
	COÛT TOTAL		52 237 224												

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d' Offre National

DC : Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP:Commission de Contrôle des Marchés Publics

PFT : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de Fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressource Externes

DCR : Dossier de Consultation restreinte

BC : Bon de Commande

PRMP ANIE1

AYENA Kwami

lignes attriduéés au PPM jeune et femme