

COMMUNE AVE 1 / PLAN DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS EXERCICE 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Période couverte par le plan de passation de marché : Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERAL						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
REF	DESCRIPTION	Mode de passation du marché	Montant Estimatif au budget (FCFA)	Examen DNCMP	Examen CCMP	Date de préparation DAO	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date d'invitation à soumission	Date ouverture des offres	Fin évaluation	Date de réception avis CCMP/DNCMP	Date non objection du PTF	Date prévisionnelle de signature du contrat	Délai d'exécution (jours)	Source de Financement RI/RE
1	Fournitures de bureau	DC	400 000	Non	Oui	19/03/24	23/03/24		26/03/24	02/04/24	16/04/24	20/04/24		27/04/24	15	Fonds propres
2	Catalogues et imprimés (Impression de timbres municipaux, tickets, extraits d'état civil.....)	DC	1 000 000	Non	Oui	18/03/24	22/03/24		25/03/24	01/04/24	15/04/24	19/04/24		26/04/24	360	Fonds propres
3	Reprofilage des voies dégradées	DC	4 500 000	Non	Oui	26/03/24	30/03/24		02/04/24	09/04/24	23/04/24	27/04/24		04/05/24	360	Fonds propres
4	Achat de 100 tables-bancs pour les écoles de la Commune	DC	2 000 000	Non	Oui	05/04/24	09/04/24		12/04/24	19/04/24	03/05/24	07/05/24		14/05/24	30	Fonds propres
5	Achat d'équipements topographiques au Service Technique de la Mairie	DC	2 500 000	Non	Oui	19/03/24	23/03/24		26/03/24	02/04/24	16/04/24	20/04/24		27/04/24	30	Fonds propres
6	Construction d'apatams améliorés avec reposeirs pour les stations de taxis motos	DC	3 500 000	Non	Oui	28/03/24	01/04/24		04/04/24	11/04/24	25/04/24	29/04/24		06/05/24	15	Fonds propres
7	Achat de lits modernes d'accouchement pour le district sanitaire	DC	2 500 000	Non	Oui	19/03/24	23/03/24		26/03/24	02/04/24	16/04/24	20/04/24		27/04/24	45	Fonds propres
8	Réhabilitation du monument de l'indépendance à Kévé	DC	2 000 000	Non	Oui	24/03/24	28/03/24		31/03/24	07/04/24	21/04/24	25/04/24		02/05/24	60	Fonds propres



13 MARS 2024

9	Construction de plaques en béton pour identifier les réserves administratives de la Commune	DC	2 200 000	Non	Oui	26/03/24	30/03/24		02/04/24	09/04/24	23/04/24	27/04/24		04/05/24	30	Fonds propres
10	Assainissement de la voie Assahoun-Edzi	DRP	15 000 000	Non	Oui	28/03/24	01/04/24		04/04/24	19/04/24	03/05/24	07/05/24		14/05/24	90	FACT
11	Forage d'eau, clôture et construction de latrine dans l'USP de Tovégan	DC	10 000 000	Non	Oui	25/03/24	29/03/24		01/04/24	08/04/24	22/04/24	26/04/24		03/05/24	60	FACT
12	Construction d'un abri à bétail dans le marché d'Assahoun	DC	2 393 315	Non	Oui	19/04/24	23/04/24		26/04/24	03/05/24	17/05/24	21/05/24		28/05/24	30	FACT
COÛT TOTAL			47 993 315													

AOI : Appel d'Offres International
 AON : Appel d'Offres National
 CR : Consultation Restreinte
 DRP : Demande de Renseignement de Prix
 DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
 CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
 PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
 BE : Bon d'Engagement
 RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)
 RE : Ressources Externes
 DCR : Dossier de Consultation Restreinte
 BC : Bon de Commande

Kévé, le
 La Personne Responsable des Marchés Publics,

Mme Dédé Jaurès A. d'ALMEIDA



13 MARS 2024