

PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2023 : TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Plan Original :

Revision 1:

Revision 2:

Revision 3 :



13 FEV 2024

Période couverte par le Plan de passation des marchés : de Janvier à Décembre 2024

TRAVAUX , FOURNITURES ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Acquisition de fournitures scolaires	DC	500 000	NON	OUI	14/08/2024	18/08/2024	21/08/2024	28/08/2024	11/09/2024	15/09/2024	22/09/2024	1 /2mois	Budget Communal
2	Acquisitions de petits matériels, outillages et mobiliers	DC	75 000	NON	OUI	16/05/2024	20/05/2024	23/05/2024	30/05/2024	13/06/2024	17/06/2024	24/06/2024	1/2 mois	Budget Communal
3	Acquisition Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024	23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024	26/03/2024	1 mois	Budget Communal
4	Acquisition des autres fournitures consommables	DC	60 000	NON	OUI	09/04/2024	13/04/2024	16/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024	18/05/2024	1/2 mois	Budget Communal
5	Acquisition de fournitures de voiries (poubelles publiques, bottes, gilets, paniers, balais, rateaux...)	DC	150 000	NON	OUI	10/03/2024	14/03/2024	17/03/2024	24/03/2024	07/04/2024	11/04/2024	18/04/2024	1/2 mois	Budget Communal
6	Acquisition de fournitures de bureau	DC	450 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	1/2 mois	Budget Communal
7	Acquisition de mobilier et matériel de bureau et de logement	DC	700 500	NON	OUI	20/03/2024	24/03/2024	27/03/2024	03/04/2024	17/04/2024	21/04/2024	28/04/2024	1 mois	Budget Communal
8	Acquisition de consommables informatiques	DC	400 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024	08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	1/4 mois	Budget Communal
9	Entretien des voies et réseaux	DC	600 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	1 mois	Budget Communal

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		AUTRES
Réf. No.	Description des Fournitures/travaux (2)	Methode de passation de Marché (3)	Montant Prévisionnel au budget(FCFA) (4)	Examen préalable de la DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen préalable de la CCMP (Oui/Non)(6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Date Fin d'évaluation des offres (12)	Date réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
10	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	150 000	NON	OUI	23/05/2024	27/05/2024	30/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	1 mois	Budget Communal
11	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	450 000	NON	OUI	18/06/2024	22/06/2024	25/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	20/07/2024	27/07/2024	1 mois	Budget Communal
12	Produits d'entretien	DC	200 000	NON	OUI	19/06/2024	23/06/2024	26/06/2024	03/07/2024	17/07/2024	21/07/2024	28/07/2024	1/2 mois	Budget Communal
13	Entretien de terrains et de cimetières	DC	450 000	NON	OUI	11/09/2024	15/09/2024	18/09/2024	25/09/2024	09/10/2024	13/10/2024	20/10/2024	1 mois	Budget Communal
14	Entretien de bâtiments	DC	200 000	NON	OUI	12/09/2024	16/09/2024	19/09/2024	26/09/2024	10/10/2024	14/10/2024	21/10/2024	2 mois	Budget Communal
15	Entretien de mobiliers de bureau	DC	150 000	NON	OUI	30/06/2024	04/07/2024	07/07/2024	14/07/2024	28/07/2024	01/08/2024	08/08/2024	1/2 mois	Budget Communal
16	Installation du réseau internet à la Mairie	DC	50 000	NON	OUI	04/06/2024	08/06/2024	11/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	06/07/2024	13/07/2024	1/2 mois	Budget Communal
17	Construction de deux magasins au centre communautaire d'Aképe	DRP	25 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	04/03/2024	19/03/2024	02/04/2024	06/04/2024	13/04/2024	3 mois	Budget SAFER
18	construction de l'état civil secondaire à Badja	DRP	18 104 803	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	16/04/2024	20/04/2024	27/04/2024	1 mois	Budget Communal
21	Extension du réseau électrique	DC	8 555 643	NON	OUI	11/03/2024	15/03/2024	18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024	19/04/2024	3 mois	Budget Communal
22	Construction d'un bloc administratif dans le nouveau marché de Noépé	DC	8 595 233	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024	09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024	12/03/2024	3 mois	Budget Communal
23	Clôture de l'ancien site du marché de Noépé	DC	4 594 960	NON	OUI	13/03/2024	17/03/2024	20/03/2024	27/03/2024	10/04/2024	14/04/2024	21/04/2024	3 mois	Budget Communal
24	Aménagement des espaces publics dans la Commune	DRP	27 294 723	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	09/07/2024	23/07/2024	27/07/2024	03/08/2024	3 mois	Budget Communal
TOTAL			97 730 862											

AON : Appel d'Offres National

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget Communal)

RE : Ressources externes (SAFER)

Qui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace

GAG : Gré A Gré

Fait à Noépé le

La Personne Responsable des Marchés Publics

BITHO Palakipawé



13 FEV 2024