

COMMUNE DE BAS-MONO 2

N° _____/MATDDT/RM/PBM/CBM2/PRMP/2024

DATE D'APPROBATION DU PLAN DE PASSATION DE MARCHE:

Période couverte par le plan de passation de marché: de janvier à décembre 2024



REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail - Liberté - Patrie



19 MARS 2024

Plan original :

Revision 1

Revision 2

Revision 3 :

FOURNITURES

Ref. N° (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITE				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au Budget (F CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui / Non) (5)	Examen CCMP (Oui / Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date d'ouverture des offres (11)	Fin d'évaluation n (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP / (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI / RE (17)
1	installation du réseau internet au sein du local abritant le bâtiment de la mairie	DC	2 250 000	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024	—	10/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024	—	12/05/2024	2 semaines	RI
2	Achat d'un tricycle pour le ramassage des ordures ménagères dans la commune	DC	2 010 621	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024	—	10/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024	—	12/05/2024	3 semaines	RI
3	Achat de fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	—	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	—	17/05/2024	2 semaines	RI
4	Achat de produits d'entretiens	DC	60 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	—	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	—	17/05/2024	2 semaines	RI
5	Achat de fournitures de bureau	DC	600 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	—	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	—	17/05/2024	2 semaines	RI

6	réhabilitation et ajustement des bureaux de la mairie	DC	8 100 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	_	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	_	24/05/2024	1 mois	RI
7	construction d'un apatame améliorer de trois salles de classes à l'EPP Sédoh-kondji.	DC	9 500 000	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024	_	29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	_	31/05/2024	3 mois	RI
T O T A L			23 020 621													

Attitogon, le _____
La PRMP

KEGLO Kossi



19 MARS 2024