

Date d'approbation du plan de passation de marché:

Plan original : 03 janvier 2024

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

PLANIFICATION DES MARCHES PUBLICS SUIVANT LES NOUVEAUX SEUILS DU DECRET No 2018-171/PR DU 22 NOVEMBRE 2018

Période couverte par le plan de passation de marché: du 03 janvier au 31 décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No (1)	Description des fournitures/travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/ BC (7)	Date de réception avis de CCMP/DNC MP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	fin évaluation (12)	Date de reception avis CCMP/DNC MP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnell e de signature de contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de financement RI/RE (17)
1	Fournitures d'imprimés	DC	750 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1 mois	RI
2	Acquisition fournitures de bureau, matériels et fournitures informatiques	DC	2 575 459	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1 mois	RI
3	Fournitures de mobiliers	DRP	16 763 296	NON	OUI	16/01/2024	20/01/2024		23/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	6 mois	RI
4	Entretien de bâtiments	DC	70 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1 mois	RI
5	Entretien et réparations de mobiliers	DC	40 000	NON	OUI	23/01/2024	27/01/2024		30/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	24/02/2024		02/03/2024	1 mois	RI
6	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	20 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	RI
7	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	80 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024		13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024		16/03/2024	1 mois	RI
8	Entretien de véhicules	DC	600 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024		13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024		16/03/2024	1 mois	RI
9	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	40 000	NON	OUI	06/02/2024	10/02/2024		13/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024		16/03/2024	1 mois	RI
10	Fournitures de petits équipements	DC	25 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	RI
11	Produits d'entretien	DC	25 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	RI
12	Assurance	DC	70 000	NON	OUI	30/01/2024	03/02/2024		06/02/2024	13/02/2024	27/02/2024	02/03/2024		09/03/2024	1 mois	RI
13	Frais de réception	DC	800 000	NON	OUI	08/03/2024	12/03/2024		15/03/2024	22/03/2024	05/04/2024	09/04/2024		16/04/2024	1 mois	RI
14	Constrution d'un batiment de 02 pièces pour le Bureau du Citoyen et Réparation du grand batiment central du marché de Kabou à Kabou	DRP	26 647 837	NON	OUI	24/01/2024	28/01/2024		31/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	25/02/2024		03/03/2024	3 mois	RI
	COUT TOTAL	-	48 506 592													

AOI Appel d'Offres Internationale
AOO Appel d'Offres Ouvert
DRP Demande de Renseignement de Prix
DC Demande de Cotation
DNCMP Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP Commission de Contrôle des marchés Publics
RI Ressources Internes (Budget de l'Etat)
RE Ressources Externes

Personne Responsable de Marchés Publics

GBARE Tchein



12 JAN 2024