

REGION DE LA KARA

COMMUNE DE BINAH-1

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :

Plan original :



18 JAN 2024

REPUBLIQUE TOGOLAIS

Travail-Liberté-Patrie

Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 01/01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date n o n obj ect ion du PT	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date n o n obj ect ion du PT	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17) RI/RE
1	Rénovation d'un bâtiment de deux chambres à l'hôtel de Pagouda	DC	5 202 777	non	oui	3 janv. 2024	7 janv. 2024		10 janv. 2024	17 janv. 2024	31 janv. 2024	4 févr. 2024		11 févr. 2024	3 mois	Budget communal
2	Autres achats de biens	DC	100 000	non	oui	15 janv. 2024	19 janv. 2024		22 janv. 2024	29 janv. 2024	12 févr. 2024	16 févr. 2024		23 févr. 2024	3 mois	Budget communal
3	Fournitures informatiques	DC	400 000	non	oui	15 janv. 2024	19 janv. 2024		22 janv. 2024	29 janv. 2024	12 févr. 2024	16 févr. 2024		23 févr. 2024	3 mois	Budget communal
4	Internet et télécopie	DC	300 000	non	oui	8 janv. 2024	12 janv. 2024		15 janv. 2024	22 janv. 2024	5 févr. 2024	9 févr. 2024		16 févr. 2024	3 mois	Budget communal
5	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	100 000	non	oui	15 janv. 2024	19 janv. 2024		22 janv. 2024	29 janv. 2024	12 févr. 2024	16 févr. 2024		23 févr. 2024	3 mois	Budget communal
6	Produits d'entretien	DC	100 000	non	oui	15 janv. 2024	19 janv. 2024		22 janv. 2024	29 janv. 2024	12 févr. 2024	16 févr. 2024		23 févr. 2024	3 mois	Budget communal
7	Travaux de construction de la clôture du marché de farendé ; de construction d'un hangar avec magasin au marché de pitikita et de finition du centre communautaire de Boufalé	DRP	26 470 635	non	oui	3 janv. 2024	07/01/2024		10/01/2024	25/01/2024	08/02/2024	12/02/2024		19 févr. 2024	6 mois	FACT
8	Construction d'une salle de classe au lycée de Pessaré ; Construction de la Maison des Jeunes de Pitikita et Installation d'une soixantaine (60) de lampadaires dans le canton de Solla	DRP	21 000 000	non	oui	15 févr. 2024	19/02/2024		22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		2 avr. 2024	6 mois	FACT
9	Réhabilitation du toit de l'Ecole Primaire Publique de Fareng-Pouh et la Construction d'un forage d'approvisionnement en eau potable à Yaoprah (Boufalé)	DRP	11 870 635	non	oui	23 janv. 2024	27/01/2024		30/01/2024	14/02/2024	28/02/2024	03/03/2024		10 mars 2024	6 mois	FACT
10	Fournitures de bureau	DC	800 000	non	oui	15 janv. 2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23 févr. 2024	3 mois	Budget communal
11	Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	non	oui	15 janv. 2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23 févr. 2024	3 mois	Budget communal
	Extension de l'éclairage public	DC	7 145 318	non	oui	8 janv. 2024	12/01/2024		15/01/2024	22/01/2024	05/02/2024	09/02/2024		16 févr. 2024	3 mois	Budget de l'Etat
	COÛT TOTAL		74 489 365													

DC: Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement Prix

RI : Ressources Internes (Budget de la commune)

FACT: Fond d'Appui aux Collectivités Territoriales

PPM-Projet MID Education III