

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original:
Revision 1:
Revision 2:



07 MARS 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de janvier à décembre 2024

I FOURNITURES et TRAVAUX																	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	GENERALITES				DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION			
		Méthode passation du marché (3)	Montant Estimatif au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparati on DAO (7)	Date de réception avis de la CCMP/D NCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitati on à soumissi on (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluatio n (12)	Date de réception avis CCMP/D NCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévision nelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécutio n (16)	Source de Financem ent (17)	
	Marchés 2023 encours																
1	Aménagement des bureaux du Marché de Kétao	DC	7 578 901	Non	Oui	11/12/23	15/12/23		22/12/23	29/12/23	12/1/24	19/1/24		26/1/24	1/2 mois	Budget Communal	
2	Acquisition de matériel informatique	DC	4 000 000	Non	Oui	11/12/23	15/12/23		22/12/23	29/12/23	12/1/24	19/1/24		26/1/24	1/2 mois	Budget Communal	
	Marchés 2024																
3	Travaux de construction de trois (3) hangars de marché à Kétao et à Sirka	DRP	24 691 877	Non	Oui	29/4/24	3/5/24		6/5/24	21/5/24	4/6/24	11/6/24		28/6/24	3 mois	Budget Communal	
4	Construction d'un bâtiment scolaire à Atchao dans le canton d Kéméri	DRP	24 691 877	Non	Oui	13/5/24	17/5/24		20/5/24	4/6/24	18/6/24	25/6/24		12/7/24	4 mois	Budget Communal	
5	Fournitures matériel de voirie	DC	1 000 000	Non	Oui	1/4/24	5/4/24		8/4/24	15/4/24	29/4/24	6/5/24		13/5/24	1/2 mois	Budget Communal	
6	Fourniture de Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	Non	Oui	1/4/24	5/4/24		8/4/24	15/4/24	29/4/24	6/5/24		13/5/24	1/2 mois	Budget Communal	
7	Fourniture de bureau	DC	1 000 000	Non	Oui	1/4/24	5/4/24		8/4/24	15/4/24	29/4/24	6/5/24		13/5/24	1/2 mois	Budget Communal	
8	Fourniture et consommables informatiques	DC	800 000	Non	Oui	14/3/24	18/3/24		21/3/24	1/4/24	15/4/24	25/4/24		2/5/24	1/2 mois	Budget Communal	
9	Achat de produits d'entretiens	DC	500 000	Non	Oui	14/3/24	18/3/24		21/3/24	1/4/24	15/4/24	25/4/24		2/5/24	1/2 mois	Budget Communal	
10	Achat de Kit scolaire	DC	300 000	Non	Oui	14/3/24	18/3/24		21/3/24	1/4/24	15/4/24	25/4/24		2/5/24	1/2 mois	Budget Communal	
	COÛT TOTAL		65 562 655														

AOI : Appel d'Offres International
AON : Appel d'Offres National
DC : Demande de Cotation
DRP : Demande de Renseignement de Prix
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de l'ART&P)
RE : Ressc

Le MAIRE

Ali TATANGUE