

**MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES**
REGION CENTRALE
PREFECTURE DE BLITTA
Commune de Blitta 3

REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-patrie

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de 01/01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES				EXECUTION	
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Commande des divers fourniture de bureau, des registre et carnets de taxation pour les besoins des services de la Mairie	DC	2 780 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	-	05/04/2024	1 mois	RI
2	Entretien du matériel roulant	DC	1 500 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	-	05/04/2024	1 an	RI
3	Acquisition des mobiliers de bureau et du matériel et outillages technique	DC	1 500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	RI
4	Plantation de 2 hectares de teck indien pour la protection de l'environnement et création d'un espace vert au centre communautaire de M'Poti	DC	2 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	2 mois	RI
5	Acquisition et maintenance des fournitures et matériel informatiques	DC	1 750 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	RI
6	Acquisition d'une moto tout terrain pour les besoins des services de la mairie	DC	1 500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024	-	01/04/2024	08/04/2024	22/04/2024	26/04/2024	-	03/05/2024	1 mois	RI
7	Construction d'un parking et d'un apatam pour visiteur	DC	1 500 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024	-	22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024	-	24/05/2024	1 mois	RI
8	Construction d'une mini adduction d'eau à Diguengué	DRP	15 000 000	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024	-	17/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	20/07/2024	-	27/07/2024	2 mois	FACT
9	Construction d'une maternité à l'USP Pagala village	DRP	15 274 742	NON	OUI	10/06/2024	14/06/2024	-	17/06/2024	02/07/2024	16/07/2024	20/07/2024	-	27/07/2024	3 mois	FACT
	COÛT TOTAL		42 804 742													

La Personne Responsable des Marchés Publics

L'Autorité Contractante

KOULOUMA Biany

KOTOKOLI Koami

*** Les lignes en couleur bleue sont réservées aux Jeunes et Femmes Entrepreneurs du Togo**

DRP : Demande de Renseignement de Prix
DC : Demande de Cotation
DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
RI : Ressources Internes (Budget de la commune)
FACT : Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales



22 FEV 2024