

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE,
DE LA DECENTRALISATION ET DU DEVELOPPEMENT
DES TERRITOIRES

REGION DES SAVANES

PREFECTURE DE CINKASSE

COMMUNE CINKASSE 2



Plan original :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :



15 MARS 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-patrie



Période couverte par le Plan de passation de marchés : du 1er janvier au 31 décembre 2024

PLAN DE PASSATION DE MARCHES COMMUNE CINKASSE 2

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Achats de matériels pour l'assainissement	DC	6 142 434	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	11/04/2024	25/04/2024	29/04/2024		06/05/2024	1,5 mois	FACT
2	Produits d'entretien	DC	30 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	15 jours	RI
3	Fournitures de bureau	DC	125 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	15 jours	RI
4	Fournitures informatiques	DC	100 000	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024		10/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024		12/05/2024	30 jours	RI
5	Fournitures scolaires	DC	30 000	NON	OUI	04/04/2024	08/04/2024		11/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	30 jours	RI
6	habillement	DC	75 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	15 jours	RI
7	Alimentation	DC	200 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	15 jours	RI
8	Entretien de Bâtiments	DC	250 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	15 jours	RI
9	Entretien et réparations de mobiliers	DC	25 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	15 jours	RI
10	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	50 000	NON	OUI	09/04/2024	13/04/2024		16/04/2024	23/04/2024	07/05/2024	11/05/2024		18/05/2024	15 jours	RI

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
11	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	50 000	NON	OUI	10/04/2024	14/04/2024		17/04/2024	24/04/2024	08/05/2024	12/05/2024		19/05/2024	20 jours	RI
12	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	NON	OUI	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	12 mois	RI
13	Catalogues et imprimés	DC	500 000	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024		19/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	14/05/2024		21/05/2024	12 mois	RI
14	Construction d'un bâtiment à trois (3) salles de classes	DRP	17 000 000	NON	OUI	28/03/2024	01/04/2024		04/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	3 mois	FACT
COÛT TOTAL			25 577 434													

La Personne Responsable des Marchés Publics



15 MARS 2024

MOGORE Arzouma