MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE LA DECENTRALISATION ET DE **DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES**

PREFECTURE DE DANKPEN

COMMUNE DE DANKEN 1

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

| Plan original : | OS Direction N | Validé | 84 | 5 | MARS | 2024 |
|--------------------------------|----------------|-------------|------|---|---------------|------|
| Revision 1 : | 15 TH | | Bull | | Salas Dalla - | |
| Revision 2 : | 100 | 10/00 | 5/ | | | |
| Revision 3: | 13 | Economie el | 1 | | | |
| 01 janvier au 31 décembre 2024 | | - | | | | |

REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-patrie

| GENERALITES | | | | | DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES | | | | | EVALUATION DES OFFRES | | | EXECUTION | | | |
|--------------------|--|--|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|--|---|------------|---|---------------------------|---|---|--|------------------------------|---|
| Réf. No. (1) | Description des fournitures / travaux (2) | Mode de passation du marché (3) | Montant Prévisionnel | Examen DNCMP (Oui/non) (5) | Examen CCMP (Oui/non) (6) | Date de préparation DAO/DCR/BC (7) | Date de réception avis de la CCMP/DNCM P (8) | Date non objec tion du PTF (9) | | Date ouverture des offres (11) | Fin évaluation (12) | Date de réception avis CCMP/DNCMP (13) | Date non objection du PTF (14) | Date prévision nelle de signature du contrat (15) | Délai d'exécution (16) | Source de Financement RI/RE (17) |
| 1 | Installation du service état civil à Nampoch, Katchamba et Koulfièkou | DC | 8 000 000 | non | Oui | 10/05/2024 | 14/05/2024 | | 17/05/2024 | 24/05/2024 | 07/06/2024 | 11/06/2024 | | 18/06/2024 | 4 semaines | FACT |
| 2 | Acquisition de deux motos tricycles | DC | 5 000 000 | non | Oui | 10/05/2024 | 14/05/2024 | | 17/05/2024 | 24/05/2024 | 07/06/2024 | 11/06/2024 | | 18/06/2024 | 5 semaines | FACT |
| 3 | Fourniture de bureau | DC | 350 000 | non | Oui | 11/03/2024 | 15/03/2024 | | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 | 12/04/2024 | | 19/04/2024 | 2 semaines | BA |
| 4 | Catalogues et imprimés | DC | 2 200 000 | non | Oui | 11/03/2024 | 15/03/2024 | | 18/03/2024 | 25/03/2024 | 08/04/2024 | 12/04/2024 | | 19/04/2024 | 3 semaines | BA |
| | Equipement de la maison des jeunes en bancs | DC | 1 000 000 | non | Oui | 29/03/2024 | 02/04/2024 | | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 26/04/2024 | 30/04/2024 | | 07/05/2024 | 3 semaines | FACT |
| | Aménagement de la gare routière | DC | 10 000 000 | non | Oui | 29/03/2024 | 02/04/2024 | | 05/04/2024 | 12/04/2024 | 26/04/2024 | 30/04/2024 | | 07/05/2024 | 8 semaines | FACT |
| | COÛT TOTAL | | 26 550 000 | | | | | | | | | | | | | |

AOI : Appel d'Offres International

AON: Appel d'Offres National

DC: Demande de Cotation

BC: Bon Commande

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

WADJA N'DJOYIBE