

PLAN DE PASSATION DES MARCHES BUDGET 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original : .....  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Periode couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES COURANTS



19 FEV 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC* (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Construction d'un pont sur la rue Palais royal-voie lycée de 7m x 1m x 1m	DC	1 372 644	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	2 Mois	BUDGET GESTION 2024
2	Travaux de finition des contenaires de marché à Danyi Apéyémé	DC	2 314 183	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	2 Mois	FACT 2024
3	Construction d'un hangar de dimension 7,5m x 5m dans le marché de Kpévé	DC	1 923 130	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	2 Mois	FACT 2024
4	Réhabilitation de l'EPP de Danyi Kakpa	DC	5 630 559	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	2 Mois	FACT 2024
5	Réhabilitation du musée de Danyi N'digbé	DC	6 000 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024		04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024		05/04/2024	2 Mois	FACT 2024
6	Construction d'un mur de 100m du cimetière en face du grand marché de Danyi Apéyémé	DC	6 200 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024		06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024		07/04/2024	2 Mois	FACT 2024
7	Acquisition de matériels micro-informatiques au profit de la commune de Danyi 1	DC	2 067 360	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	2 Mois	FACT 2024
COÛT TOTAL			25 507 876													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC : Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix


DNCCP : Direction nationale du contrôle de la commande publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



Fait à Apéyémé,

La Personne Responsable des Marchés Publics

BOZIGUE Richard