

PPM 2024 de la Commune de Doufelgou 3

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original:.....

Révision 1:

Révision 2 :

Révision 3 :



19 FEV 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : 01/ 01/2024 au 31/12/2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Fournitures de bureaux	DC	500 000	non	oui	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	02/04/2024		10/04/2024	1/2mois	BA
2	Fourniture informatique	DC	400 000	non	oui	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	02/04/2024		10/04/2024	1/2 mois	BA
3	Habillement	DC	100 000	non	oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	16/05/2024		24/05/2024	1/2 mois	BA
4	fourniture de voirie	DC	200 000	non	oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	26/04/2024	10/05/2024	16/05/2024		24/05/2024	1/2 mois	BA
5	L'Acquisition du mobilier et matériel de bureau et de logement	DC	3 242 489	non	oui	25/04/2024	29/04/2024		03/05/2024	10/05/2024	24/05/2024	31/05/2024		07/06/2024	1 mois	BA
6	La Construction de quatre (04) bouchons : un à Léon Yaka, un à Tchoré et deux à Broukou	DC	3 500 000	non	oui	15/07/2024	19/07/2024		23/07/2024	30/07/2024	13/08/2024	20/08/2024		27/08/2024	2 mois	FACT
7	Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	non	oui	25/07/2024	29/07/2024		01/08/2024	08/08/2024	22/08/2024	26/08/2024		03/09/2024	1/2 mois	BA
8	La Construction d'un apâtame au marché de Broukou pour la Boucherie des petits ruminants	DC	3 720 088	non	oui	13/08/2024	17/08/2024		20/08/2024	27/08/2024	10/09/2024	14/09/2024		21/09/2024	2 mois	FACT
9	Construction de deux (02) boxes au marché à bétail à Broukou	DC	4 000 000	non	oui	20/08/2024	24/08/2024		27/08/2024	11/09/2024	25/09/2024	01/10/2024		08/10/2024	3 mois	FACT
10	La Construction de deux hangars de marché: un au marché à bétail de Broukou et un au marché de Broukou	DC	10 000 000	non	oui	24/09/2024	28/09/2024		01/10/2024	08/10/2024	22/10/2024	26/10/2024		02/11/2024	3 mois	FACT
11	Terrains nus: Sécurisation des domaines administratifs	DC	1 000 000	non	oui	28/05/2024	01/06/2024		04/06/2024	11/06/2024	25/06/2024	29/06/2024		06/07/2024	2 mois	BA
12	Produits d'entretien	DC	20 000	non	oui	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	BA
13	Entretien de bâtiments	DC	200 000	non	oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1 mois	BA
14	Entretien de voies et réseaux	DC	150 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BA

Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passatio n du marché (3)	Montant Prévisionn el au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DRP/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionne r (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objecti on du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financemen t RI/RE (17)
15	Entretien et réparations de mobiliers	DC	50 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BA
16	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	50 000	non	oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	1 mois	BA
17	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BA
18	Entretien de véhicules	DC	1 000 000	non	oui	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	01/04/2024	05/04/2024		12/04/2024	1 mois	BA
19	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	150 000	non	oui	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	BA
20	Assurances	DC	150 000	non	oui	11/04/2024	15/04/2024		18/04/2024	25/04/2024	09/05/2024	13/05/2024		20/05/2024	12 mois	BA
COÛT TOTAL			29 632 577													

AOI : Appel d'Offres International

BA: Budget autonome

AOO: Appel d'Offre Ouvert

DC: Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes

RE : Ressources externes

FACT: Fonds d'Appui aux Collectivités Territoriales

Fait à Alloum, le

LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

APAPA Gnarkpasse



19 FEV 2024