

COMMUNE EST-MONO 1

melebouadi4@gmail.com/essojosepha@gmail.com

Plan original :

Révision 1 :

Révision 2 :

Révision 3 :



07 MARS 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : Février à Décembre 2024

Conformement au DECRET N°2018-171/PR

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES					DOSSIER D'APPEL D'OFFRES						EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		
Réf No (1)	Description des fournitures;travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non)(5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date previsionelle de signature de contrat (14)	Delai d'exécution (15)	Source de financement RI/RE (16)
FOURNITURES ET SERVICES															
1	Fournitures de bureau et fournitures informatiques	DC	850 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15 jrs	RI
2	Habillement ; fournitures de voirie et acquisition de ventilateurs	DC	922 727	NON	OUI	01/08/2024	05/08/2024	-	08/08/2024	15/08/2024	29/08/2024	02/09/2024	09/09/2024	15 jrs	RI
3	Entretien de cimetières	DC	100 000	NON	OUI	02/05/2024	06/05/2024	-	09/05/2024	16/05/2024	30/05/2024	03/06/2024	10/06/2024	15 jrs	RI
4	Entretien et maintenance de matériel informatique	DC	360 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15 jrs	RI
5	Entretien de véhicules	DC	1 200 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15 jrs	RI
6	Autres entretiens	DC	200 000	NON	OUI	18/03/2024	22/03/2024	-	25/03/2024	01/04/2024	15/04/2024	19/04/2024	26/04/2024	15 jrs	RI
7	Impressions et reluire	DC	1 000 000	NON	OUI	15/06/2024	19/06/2024	-	22/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	15 jrs	RI
8	Achat de deux imprimantes multifonctions	DC	1 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024	-	10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024	12/07/2024	07 jrs	RI
9	Réparation du véhicule de service de la mairie	DC	1 400 000	NON	OUI	15/06/2024	19/06/2024	-	22/06/2024	29/06/2024	13/07/2024	17/07/2024	24/07/2024	30 jrs	RI
-	TOTAL FOURNITURES ET SERVICES	-	7 032 727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TRAVAUX															
10	Construction de deux (02) dalots ; aménagement d'un caniveau et d'une entrée du marché d'Elavagnon ; réalisation d'un fossé	DC	8 000 000	NON	OUI	15/05/2024	19/05/2024	-	22/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	03 mois	RI
11	Construction d'un hangar de type cantonal dans le marché de SIMTAYA à Elavagnon	DC	6 000 000	NON	OUI	15/05/2024	19/05/2024	-	22/05/2024	29/05/2024	12/06/2024	16/06/2024	23/06/2024	03 mois	RI
12	Construction de deux (2) forages dans la commune : un (1) forage PMH et un (1) forage à pompe électrique	DRP	12 049 907	NON	OUI	15/05/2024	19/05/2024	-	22/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	03 mois	RI
-	TOTAL TRAVAUX	-	26 049 907	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	COÛT TOTAL, FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS	-	33 082 634	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP:Commission de Contrôle des Marchés Publics

PFT : Partenaire Technique et Financier (Baillleurs de Fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget communal)

RE : Ressource Externes (Dons ; Fonds d'Appui aux Coolectivités Territoriales : FACT)

DCR : Dossier de Consultation restreinte

BC : Bon de Commande

**La Personne Responsable des
Marchés Publics**

ADI Mélébou

Lignes du PPM attribuées aux femmes et jeunes entrepreneurs