

Plan original:

Révision 1

Révision 2

Révision 3



22 FEV 2024

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de JANVIER à DECEMBRE 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIER D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION		
Réf No (1)	Description des fournitures;travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/Non) (5)	Examen CCMP (Oui/Non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date prévisionnelle de signature de contrat (14)	Delai d'exécution (15)	Source de financement RI/RE (16)
2	Produits d'entretien	DC	30 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	2 mois	BA
3	Fournitures de bureau	DC	350 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	2 mois	BA
4	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	2 mois	BA
5	Fournitures de petits équipements	DC	50 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	1 mois	BA
6	Fournitures de voirie	DC	100 000	NON	OUI	26/02/2024	01/03/2024	-	04/03/2024	11/03/2024	25/03/2024	29/03/2024	05/04/2024	1 mois	BA
8	Entretien de bâtiments	DC	200 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024	-	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	12 mois	BA
9	Entretien et réparation de mobiliers	DC	50 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024	-	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	12 mois	BA
10	Entretien et réparation de matériels de bureau	DC	50 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024	-	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	12 mois	BA
11	Entretien et maintenance de matériels informatique	DC	200 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024	-	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	1 mois	BA
12	Assurances	DC	450 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024	-	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	12 mois	BA
14	Réceptions	DC	1 078 510	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024	-	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	12 mois	BA
15	Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	28/02/2024	03/03/2024	-	06/03/2024	13/03/2024	27/03/2024	31/03/2024	07/04/2024	12 mois	BA
16	Matérialisation des réserves administratives	DC	2 500 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	-	08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	12 mois	BA

17	Achat d'un ordinateur complet, une imprimante, deux régulateurs et deux onduleurs	DC	1 500 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	-	08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	1 mois	BA
18	Création et matérialisation d'un cimetière à Kpessi	DC	2 500 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	-	08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	6 mois	BA
19	Réaménagement des forages inachevés dans la commune	DC	5 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	-	08/03/2024	15/03/2024	29/03/2024	02/04/2024	09/04/2024	6 mois	BA
20	Construction d'un hangar et d'un appâtâme sur le site du nouveau marché de Nyamassila + Construction d'un hangar et d'un appâtâme au marché de kpessi	DRP	25 151 520	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024	-	08/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	10/04/2024	17/04/2024	6 mois	BA
21	Construction des appâtâmes améliorés avec fabrication de bancs aux écoles nécessaires dans la commune	DC	10 000 000	NON	OUI	03/04/2024	07/04/2024	-	10/04/2024	17/04/2024	01/05/2024	05/05/2024	12/05/2024	6 mois	BA
-	COÛT TOTAL	-	50 610 030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

AOI : Appel d'Offre International

AON : Appel d'Offre National

DC : Demande de Cotation

DRP: Demande de Renseignement de Prix

DNCMP: Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP:Commission de Contrôle des Marchés Publics

PFT : Partenaire Technique et Financier (Bailleurs de Fonds)

BE : Bon d'Engagement

RI : Ressources Internes (Budget communal)

RE : Ressource Externes (Fonds d'Appui aux Coolectivités Territoriales : FACT)

DCR : Dossier de Consultation restreinte

BC : Bon de Commande



22 FEV 2024