

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original: 03/01/2024

Revision 1

Revision 2

Revision 3

Periode couverte par le Plan de passat: Janvier a decembre 2024

SELECTION DE CONSULTANTS POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES

Ref. No. (1)	Titulaire des services (2)	GÉNÉRALITÉS				PRÉPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION						PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIÈRES		PROJET DE CONTRAT		EXÉCUTION					
		Mode de passation du marché (3)	Montant du budget (CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation du PTF et AM (7)	Date avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date de lancement de la manifestation (9)	Date d'ouverture des manifestations (10)	Date date notable et préparation DP (11)	Date avis de la CCMP/DNCMP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à soumission (14)	Date de lecture des propositions (15)	Date fin évaluation (16)	Date avis de la CCMP/DNCMP ou DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCMP (21)	Date négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature du contrat (24)	Délai d'exécution (25)	Source de Financement ent RUIRE (26)
BUDGET D'INVESTISSEMENT-EQUIPEMENT																									
1	Recrutement d'un cabinet pour l'étude d'assainissement de la zone de Kégué Zogbedji	DRP	55 000 000	Non	Oui					10/05/2024	16/05/2024		19/05/2024	24/05/2024	03/06/2024	27/06/2024		10/06/2024	10/06/2024	18/06/2024	21/06/2024		25/06/2024	3 mois	Fonds propres
	COÛT TOTAL		55 000 000																						



16 JAN 2024