



19 DEC 2023



Plan original  
Revision 1 : .....  
Revision 2 : .....  
Revision 3 : .....

Période couverte par le Plan de passation de marché : du 1er janvier au 31 décembre 2024

Fournitures, Travaux et Services Non Consultants

Réf. No. (1)	Objet du Marché (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Produits d'entretien	DC	1 500 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 semaine	RI
2	Fournitures de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	1 semaine	RI
3	Fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	2 semaines	RI
4	Fournitures de voirie	DC	2 000 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	01/04/2024		08/04/2024	1 semaine	RI
5	Balayage des voies	DRP	84 900 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	09/01/2024	23/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	12 mois	RI
6	Enlèvement d'ordures	DRP	50 000 000	NON	OUI	18/12/2023	22/12/2023		25/12/2023	09/01/2024	23/01/2024	29/01/2024		05/02/2024	12 mois	RI
7	Curage de caniveaux	DRP	15 100 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	12 mois	RI
8	Reprofilage des voies	DRP	50 000 000	NON	OUI	11/01/2024	15/01/2024		18/01/2024	02/02/2024	16/02/2024	20/02/2024		27/02/2024	12 mois	RI
9	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	500 000	NON	OUI	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	9 mois	RI
10	Fêtes et cérémonies	DC	5 000 000	NON	OUI	22/03/2024	26/03/2024		29/03/2024	05/04/2024	19/04/2024	23/04/2024		30/04/2024	1 mois	RI
11	Catalogues et imprimés	DRP	30 000 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	08/03/2024	22/03/2024	26/03/2024		02/04/2024	9 mois	RI
12	Amenagement et extension du bâtiment de la mairie sis à Avédji au carrefour y dans la Commune du Golfe 5 Création de centres d'état civil dans la réserve en face de la radio pyramide à Lomégan et à Apédokoè sokpincopé Construction d'une salle d'attente aux futurs mariés au siège de la Mairie au R+1 de l'état civil d'Adidogomé	AOO	104 767 332	OUI	NON	17/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	28/03/2024	11/04/2024	18/04/2024		25/04/2024	4 mois	RI
13	Aménagement et reboisement de l'emprise des rails tronçon " Atikoumé à Sokpincopé"	DRP	53 500 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024		02/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	2 semaines	RI
14	Construction d'un WC- douche pour les agents de sécurités au siège de la Mairie	DC	10 000 000	NON	OUI	03/05/2024	07/05/2024		10/05/2024	17/05/2024	31/05/2024	04/06/2024		11/06/2024	1 mois	RI

15	Réfection et électrification des portes secondaires de la gare routière d'Agbalépédogan	DC	4 549 834	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024	13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024	14/06/2024	1 mois	RI
16	Travaux d'électrification de l'emprise des rails tronçon " Atikoumé à Sokpincopé"	DC	10 000 000	NON	OUI	25/04/2024	29/04/2024	02/05/2024	09/05/2024	23/05/2024	27/05/2024	03/06/2024	3 semaines	RI
17	Acquisition de matériel et mobilier de bureau pour la mise en place et opérationnalisation d'un bureau du citoyen (PDC)	DC	1 000 000	NON	OUI	13/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	27/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	2 semaines	RI
18	Acquisition de matériel informatique de bureau : Trois (03) Ordinateurs de bureau All in One PC ; Un (01) Canon Copieur IR 5220, avec Connexion USB LAN avec socle ADF livré avec un Toner ; Une (01) Imprimante HP Laser JET 402 DNE Blanc/Noir et un (01) et matériel de sonorisation pour la salle de réunion du conseil municipal	DC	5 000 000	NON	OUI	13/06/2024	17/06/2024	20/06/2024	27/06/2024	11/07/2024	15/07/2024	22/07/2024	1 mois	RI
19	Acquisition de 200 tables bancs de deux places(dimension 1m 20cm sur 27cm et assis de 20cm avec casier en bois dur ) pour les écoles de la Commune du Golfe 5.	DC	4 500 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024	15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024	17/05/2024	2 semaines	RI
20	Travaux d'aménagement dans les marchés de la Commune (Avédji, Gblinkomé, Djidjolé, Agbalépédogan et Totsi gare routière Amadahomé), sonorisation, électrification, enseignes lumineuses, plaques directionnelles et badigeonnage; confection d'enseigne lumineuse au siège de la Mairie (FACT2023)	DRP	25 807 870	NON	OUI	12/04/2024	16/04/2024	19/04/2024	04/05/2024	20/05/2024	24/05/2024	31/05/2024	1 mois	RE
21	Création d'espace vert dans la Commune à Amadahomé (FACT 2024)	DRP	25 807 870	NON	OUI	15/05/2024	19/05/2024	22/05/2024	06/06/2024	20/06/2024	24/06/2024	01/07/2024	2 mois	RE
22	Travaux d'extension et de réhabilitation du réseau d'éclairage public dans la Commune du Golfe 5 (CGREP)	DRP	11 959 000	NON	OUI	05/02/2024	09/02/2024	12/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024	23/03/2024	45 jours	RE
	COÛT TOTAL		500 891 906											



19 DEC 2023

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DC : Demande de Cotation

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI : Ressources Internes (Budget de l'Etat)

RE : Ressources externes



La Personne Responsable des Marchés Publics

Madame Hombabé BALI