



17 JAN 2024

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

TRAVAUX, FOURNITURE ET SERVICE

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / non) (5)	Examen CCMP (Oui / non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
COMMUNE DU GOLFE 7																
1	Curage, entretien et balayage de la voie Ségbé	DRP	12 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	12 mois	Budget de la commune du Golfe 7
2	Entretien des bureaux du siège de la Mairie du Golfe 7 et ses annexes	DC	8 000 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	12 mois	Budget de la commune du Golfe 7
3	Balayage et enlèvement d'ordures du marché d'Adidogomé Assiyéyé	DRP	30 075 840	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	06/02/2024	20/02/2024	26/02/2024		04/03/2024	12 mois	Budget de la commune du Golfe 7
4	Entretien et ramassage d'ordures dans le marché de Sakani	DC	4 200 000	NON	OUI	15/01/2024	19/01/2024		22/01/2024	29/01/2024	12/02/2024	16/02/2024		23/02/2024	12 mois	Budget de la commune du Golfe 7
5	Commande de registre de naissance, de transcription et de livret de famille.	DC	3 233 200	NON	OUI	17/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	Budget de la commune du Golfe 7
6	commande de tickets	DC	10 000 000	NON	OUI	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	Budget de la commune du Golfe 7
7	commande de timbres	DC	5 219 100	NON	OUI	18/01/2024	22/01/2024		25/01/2024	01/02/2024	15/02/2024	19/02/2024		26/02/2024	1 mois	Budget de la commune du Golfe 7
8	Acquisition de matériel informatique	DC	4 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1 mois	Budget de la commune du Golfe 7
9	Acquisition de mobilier et matériel de bureau	DC	3 000 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1 mois	Budget de la commune du Golfe 7



17 JAN 2024

Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM) : janvier à décembre 2024

TRAVAUX, FOURNITURE ET SERVICE

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / non) (5)	Examen CCMP (Oui / non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
10	Fabrication des tables-bancs pour les écoles de la Commune Golfe 7	DC	9 912 000	NON	OUI	22/01/2024	26/01/2024		29/01/2024	05/02/2024	19/02/2024	23/02/2024		01/03/2024	1 mois	Budget de la commune du Golfe 7
11	Acquisition des motos pour les services de la Commune Golfe 7	DC	5 000 000	NON	OUI	12/02/2024	16/02/2024		19/02/2024	26/02/2024	11/03/2024	15/03/2024		22/03/2024	1 mois	Budget de la commune du Golfe 7
12	Acquisition de fournitures de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	19/02/2024	23/02/2024		26/02/2024	04/03/2024	18/03/2024	22/03/2024		29/03/2024	14 jours	Budget de la commune du Golfe 7
13	Acquisition de fournitures informatiques	DC	2 000 000	NON	OUI	04/03/2024	08/03/2024		11/03/2024	18/03/2024	02/04/2024	08/04/2024		15/04/2024	14 jours	Budget de la commune du Golfe 7
14	Acquisition de moto pompes pour le compte de la Commune Golfe 7	DC	5 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	1 mois	Budget de la commune du Golfe 7
15	Curage et entretien de la voie longeant les voies bitumées dénommé rue Mélonkou et connexe	DC	3 893 292	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	7 mois	Budget de la commune du Golfe 7
16	Construction de bloc administratif à Sagbado et Yokoè dans la Commune Golfe 7	DRP	25 000 000	NON	OUI	13/05/2024	17/05/2024		21/05/2024	05/06/2024	19/06/2024	24/06/2024		01/07/2024	3 mois	Budget de la commune du Golfe 7
17	Travaux de reprofilage et de rechargement de voies	DRP	17 724 385	NON	OUI	27/05/2024	31/05/2024		03/06/2024	18/06/2024	02/07/2024	08/07/2024		15/07/2024	3 mois	Budget de la commune du Golfe 7
18	Travaux d'aménagements de voies	DRP	44 243 150	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	25/06/2024	09/07/2024	15/07/2024		22/07/2024	3 mois	Budget de la commune du Golfe 7
19	Acquisition de fournitures de petits équipements	DC	500 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	14 jours	Budget de la commune du Golfe 7

REGION MARITIME

PREFECTURE DU GOLFE

COMMUNE DU GOLFE 7

PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS

Date d'approbation du plan de passation de marchés :

Revision 1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Période couverte par le Plan de Passation de Marché (PPM) : janvier à décembre 2024

TRAVAUX, FOURNITURE ET SERVICE

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui / non) (5)	Examen CCMP (Oui / non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/DC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumission (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
20	Entretien de terrains et de cimetières	DC	1 500 000	NON	OUI	15/07/2024	19/07/2024		22/07/2024	29/07/2024	12/08/2024	16/08/2024		23/08/2024	15 jours	Budget de la commune du Golfe 7
21	commande de calendrier	DC	2 000 000	NON	OUI	07/10/2024	11/10/2024		14/10/2024	21/10/2024	04/11/2024	08/11/2024		15/11/2024	1 mois	Budget de la commune du Golfe 7
TOTAL			198 500 967													

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Baillleur de fonds)



17 JAN 2024