

REGION DES PLATEAUX



COMMUNE HAHO 1



24 JAN 2024

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU PROJET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE URBAINE ET DE L'OUVERTURE SOCIALE DANS LES COMMUNES DE HAHO 1, HAHO 2, HAHO 3 ET HAHO 4 DANS LA PREFECTURE DE HAHO ET AU TOGO

Date d'approbation du plan de passation des marchés :

Période couverte par le Plan de passation des marchés : du 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024

Plan original : 25/01/2024

Révision 1-----

Révision 2-----

Révision 3-----

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS COMMUNE HAHO 1 EXERCICE 2023 (BUDGET ANNEE 3- PROJET UE)

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/B C (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
1	Travaux d'extension du réseau d'eau potable dans les 04 communes de Haho	AOO	144 750 687	Oui	Non	29/01/2024	05/02/2024	SO	08/02/2024	09/03/2024	23/03/2024	30/03/2024	SO	06/04/2024	04 mois	UE
2	Travaux de renforcement du réseau Kpota-Alinou et Interconnexion réseau de Kpota et réseau d'Alinou et Conduite d'adduction du château de 100 m3 existant en PEHD DE 110 et modification de l'équipement hydraulique du château d'eau	DRP	65 000 091	Non	Oui	29/01/2024	03/02/2024	SO	06/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	10/03/2024	SO	17/03/2024	4 mois	UE
3	Acquisition d'un chargeur sur roue	DRP	52 018 046	Non	Oui	29/01/2024	02/02/2024	SO	05/02/2024	20/02/2024	05/03/2024	09/03/2024	SO	16/03/2024	03 mois	UE
4	Production de gadgets	DC	2 000 000	Non	Oui	26/12/2023	01/01/2024	SO	04/01/2024	11/01/2024	25/01/2024	29/01/2024	SO	05/02/2024	02 mois	UE
	COÛT TOTAL		263 768 824													

AAO: Avis d'Appel d'Offre

DC : Demande de Cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

La Personne Responsable des Marchés Publics

ASSIMPAH Kossi