



**PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DU PROJET AMELIORATION DE LA GOUVERNANCE URBAINE ET DE L'OUVERTURE SOCIALE DANS LES COMMUNES DE HAHO 1, HAHO 2, HAHO 3 ET HAHO 4 DANS LA PREFECTURE DE HAHO ET AU TOGO**

Date d'approbation du Plan de Passation de Marchés : Plan original  
 Revision 1  
 Revision 2  
 Revision 3

Période couverte par le Plan de Passation de Marchés (PPM) : de janvier à décembre 2024

**SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES PROJET UE**

Réf. No. (1)	Description des services (2)	GENERALITES				PREPARATION ET LANCEMENT DE LA CONSULTATION								PROPOSITIONS TECHNIQUES				PROPOSITIONS FINANCIERES			PROJET DE CONTRAT			EXECUTION		
		Mode de passation du marché (3)	Montant prévisionnel au budget (FCFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date Préparat <sup>o</sup> des TDR et AMI (7)	Date avis CCMP/DNCCP sur AMI (8)	Date de lancement de la manifestat <sup>o</sup> (9)	Date d'ouverture de des manifestat <sup>o</sup> (10)	Date liste restreinte et préparation DP (11)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (12)	Date non objection du PTF (13)	Date d'invitation à la soumission (14)	Date ouverture des proposi <sup>o</sup> (15)	Date Fin d'évaluation (16)	Date avis CCMP/DNCCP sur DP (17)	Date non objection du PTF (18)	Date d'ouverture (19)	Date Fin évaluation (20)	Date avis CCMP/DNCCP (21)	Date Négociation (22)	Date avis du service de contrôle et du PTF (23)	Date prévisionnelle de signature de contrat (24)	Délai d'exécution (mois) (25)	Source de financement (26)	
1	Etude de satisfaction de la mise en oeuvre du projet pour le compte de l'année 3 et 4	DRP	13 775 000	NON	OUI	15/02/2024	SO	SO	SO	29/02/2024	04/03/2024	SO	07/03/2024	14/03/2024	24/03/2024	29/03/2024	SO	01/04/2024	05/04/2024	11/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	19/04/2024	03 mois	UE	
3	Production de guide de capitalisation	DC	2 623 828	Non	Oui	30/11/2024	SO	SO	SO	14/12/2024	18/12/2024	SO	21/12/2024	28/12/2024	07/01/2025	12/01/2025	SO	15/01/2025	19/01/2025	25/01/2025	29/01/2025	SO	02/02/2025	4 mois	UE	
4	Evaluation finale	DC	6 395 500	Non	Oui	29/11/2024	SO	SO	SO	13/12/2024	17/12/2024	SO	20/12/2024	27/12/2024	06/01/2025	11/01/2025	SO	14/01/2025	18/01/2025	24/01/2025	28/01/2025	SO	01/02/2025	4 mois	UE	
5	Elaboration du PDC pour la commune Haho 2	DRP	12 000 000	NON	OUI	28/11/2023	SO	SO	SO	12/12/2023	16/12/2023	SO	19/12/2023	26/12/2023	05/01/2024	10/01/2024	SO	13/01/2024	17/01/2024	23/01/2024	27/01/2024	SO	31/01/2024	6 mois	UE	
	COÛT TOTAL		21 019 328																							

AMI : Appel à Manifestation d'Intérêt  
 CR : Consultation Restreinte  
 SFQC : Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût  
 SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"  
 SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé  
 QT : Qualité Technique

La Personne Responsable des Marchés Publics

ASSIMPAH Kossi



13 FEV 2024