

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original :
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCCP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCCP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCCP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
1	Acquisitions, Curage de caniveaux dans la ville d'Asrama	DC	400 000	NON	OUI	01/02/2023	05/02/2023		08/02/2023	15/02/2023	01/03/2023	05/03/2023		12/03/2023	2 mois	FP
2	Construction de bâtiment scolaire dans l'EPP KAME KPOTA ZONGO pour l'année 2024	DRP	25 060 660	NON	OUI	01/02/2023	05/02/2023		08/02/2023	15/02/2023	01/03/2023	05/03/2023		12/03/2023	4 mois	FACT
3	Produit d'entretien	DC	30 000	NON	OUI	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	1 mois	FP
4	Fournitures de bureau	DC	500 000	NON	OUI	13/02/2024	17/02/2024		20/02/2024	27/02/2024	12/03/2024	16/03/2024		23/03/2024	1 mois	FP
5	Fournitures informatiques	DC	400 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	FP
6	Habillement	DC	200 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	FP
7	Fourniture de petits équipements	DC	150 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	FP
8	Fournitures de voirie	DC	400 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	FP
9	Entretien de bois et forêts	DC	300 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	FP
10	Entretien de bâtiments	DC	50 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	FP
11	Entretien de voies et réseaux	DC	200 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	FP
12	Entretien et réparations de mobiliers	DC	50 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	FP
13	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	40 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	FP
14	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	200 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	FP
15	Entretien de véhicules	DC	1 300 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	FP
16	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	840 000	NON	OUI	16/02/2024	20/02/2024		23/02/2024	01/03/2024	15/03/2024	19/03/2024		26/03/2024	1 mois	FP
17	Assurances	DC	300 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	12 mois	FP
18	Catalogues et imprimés	DC	1 000 000	NON	OUI	15/02/2024	19/02/2024		22/02/2024	29/02/2024	14/03/2024	18/03/2024		25/03/2024	1 mois	FP
COÛT TOTAL			31 420 660													

NB: Construction de bâtiment scolaire dans l'EPP KAME KPOTA ZONGO pour l'année 2024 seront attribués aux jeunes et femmes entrepreneurs,

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCCP : Direction Nationale du Contrôle de la Commande Publique

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BC : Bon de Commande

BE : Bon d'Engagement

DCR : Dossier de consultation restreinte

FP : Fonds Propres

FACT : Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales

Asrama, le
La Personne Responsable des Marchés Publics
de la commune Haho 2

KOMLAVI Koffi



19 FEV 2024