

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Plan original
Revision 1 :
Revision 2 :
Revision 3 :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RIRE (17)
1	Autres ouvrages	DC	4 000 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024		10/02/2024	3 mois	FACT
2	Voirie	DRP	15 000 000	NON	OUI	01/03/2024	05/03/2024		08/03/2024	23/03/2024	06/04/2024	10/04/2024		17/04/2024	6 mois	FACT
3	Autres Infrastructures	DC	404 243	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	3 mois	FACT
4	Réseaux informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	01/04/2024	05/04/2024		08/04/2024	15/04/2024	29/04/2024	03/05/2024		10/05/2024	1 mois	FACT
5	Fournitures de bureau	DC	500 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024		10/02/2024	1 mois	Fonds propres
6	Fournitures informatiques	DC	500 000	NON	OUI	02/02/2024	06/02/2024		09/02/2024	16/02/2024	01/03/2024	05/03/2024		12/03/2024	1 mois	Fonds propres
7	Catalogues et imprimés	DC	2 000 000	NON	OUI	02/01/2024	06/01/2024		09/01/2024	16/01/2024	30/01/2024	03/02/2024		10/02/2024	1 mois	FACT
8	Fournitures de petits équipements	DC	30 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Fonds propres
9	Fournitures de voirie	DC	200 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Fonds propres
10	Entretien de terrains et de cimetières	DC	50 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Fonds propres
11	Entretien de bois et forêts	DC	20 000	NON	OUI	20/02/2024	24/02/2024		27/02/2024	05/03/2024	19/03/2024	23/03/2024		30/03/2024	1 mois	Fonds propres
12	Entretien de bâtiments	DC	50 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	Fonds propres



19 FEV 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
13	Entretien de voies et réseaux	DC	150 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	Fonds propres
14	Entretien et réparations de mobiliers	DC	50 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	Fonds propres
15	Entretien et réparations de matériels de bureau	DC	30 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	1 mois	Fonds propres
16	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	150 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Fonds propres
17	Entretien de véhicules	DC	800 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Fonds propres
18	Autres entretien, réparation et maintenance	DC	50 000	NON	OUI	22/02/2024	26/02/2024		29/02/2024	07/03/2024	21/03/2024	25/03/2024		01/04/2024	1 mois	Fonds propres
19	Assurances	DC	70 000	NON	OUI	27/02/2024	02/03/2024		05/03/2024	12/03/2024	26/03/2024	30/03/2024		06/04/2024	12 mois	Fonds propres
	COÛT TOTAL		25 054 243													

AON : Appel d'Offres National

CR : Consultation Restreinte

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

BC : Bon de Commande

BE : Bon d'Engagement

DCR : Dossier de consultation restreinte

FP : Fonds Propres

FACT : Fonds d'Appuis aux Collectivités Territoriales

PS : Les lignes en surbrillance sont les marchés réservés aux jeunes et femmes entrepreneurs

La Personne Responsable des Marchés Publics
de la commune Haho 4

KEZIE Essohana



19 FEV 2024