

MINISTRE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE LA DECENTRALISATION
ET DU DEVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Direction : COMMUNE DE KERAN 2

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Revision1 :

Revision 2 :

Revision 3 :

Periode couverte par le Plan de passation des marchés : Du 1er Janvier au 31 Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

REPUBLIQUE TOGOLAISE

Travail-Liberté-Patrie



11 MARS 2024

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCC P (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCC P (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCC P (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement RI/RE (17)
	FOURNITURES		3 300 000													
1	Fourniture de bureau	DC	500 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	Fonds Propres
2	Fournitures informatiques	DC	600 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	Fonds Propres
3	Entretien de véhicule	DC	1 000 000	NON	OUI	15/03/2024	19/03/2024		18/03/2024	25/03/2024	08/04/2024	12/04/2024		19/04/2024	1 mois	Fonds Propres
4	Entretien et réparation de matériel de bureau	DC	50 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	Fonds Propres

5	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	300 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	Fonds Propres
6	Autres entretiens, réparation et maintenance	DC	50 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	Fonds Propres
7	Catalogues et imprimés	DC	800 000	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024		22/03/2024	29/03/2024	12/04/2024	16/04/2024		23/04/2024	1 mois	Fonds Propres
	TRAVAUX		25 616 661													
8	Autres ouvrages (Réfection des bâtiments de la mairie d'Ataloté)	DC	6 000 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	1 mois	Fonds FACT
9	Marchés et gares routières	DRP	14 116 661	NON	OUI	19/03/2024	23/03/2024		26/03/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	3 mois	Fonds FACT
10	Matériels et outillages techniques	DC	5 500 000	NON	OUI	25/03/2024	29/03/2024		28/03/2024	04/04/2024	18/04/2024	22/04/2024		29/04/2024	3 mois	Fonds FACT
	COÛT TOTAL		28 916 661													

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

RI: Ressources Internes

RE: Ressources Externes

DC : Demande de Cotation

AOI: Appel d'Offre International

AOO : Appel d'Offre Ouvert

Lignes réservées aux jeunes et femmes entrepreneurs

FAIT A ATALOTE, LE

POUR LA COMMUNE DE KERAN 2
LE MAIRE,

LA PRMP,

AKOUNTA Assèrén

DATIBE Adjii



11 MARS 2024