

Plan original
Révision 1 :
Révision 2 :
Révision 3 :



19 MARS 2024

Date d'approbation du plan de passation de marché :

Période couverte par le Plan de passation de marchés : de Janvier à Décembre 2024

FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS

GENERALITES						DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES					EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION		
Réf. No. (1)	Description des fournitures / travaux (2)	Mode de passation du marché (3)	Montant Prévisionnel au budget (Francs CFA) (4)	Examen DNCMP (Oui/non) (5)	Examen CCMP (Oui/non) (6)	Date de préparation DAO/DCR/BC (7)	Date de réception avis de la CCMP/DNCMP (8)	Date non objection du PTF (9)	Date d'invitation à soumissionner (10)	Date ouverture des offres (11)	Fin évaluation (12)	Date de réception avis CCMP/DNCMP (13)	Date non objection du PTF (14)	Date prévisionnelle de signature du contrat (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement R/RE (17)
FOURNITURES ET SERVICES																
1	Fournitures de bureau, scolaires et de petits équipements	DC	1 400 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	7 jrs	RI
2	Fournitures de voiries (pioches, pelles, ballais et fourches ...)	DC	700 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	7 jrs	RI
3	Habillement	DC	400 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	15 jrs	RI
4	Catalogues et imprimés	DC	4 000 000	NON	OUI	05/04/2024	09/04/2024		12/04/2024	19/04/2024	03/05/2024	07/05/2024		14/05/2024	15jrs	RI
5	Fournitures informatiques	DC	1 000 000	NON	OUI	02/04/2024	06/04/2024		09/04/2024	16/04/2024	30/04/2024	04/05/2024		11/05/2024	15jrs	RI
6	Produits d'entretien	DC	170 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	22/04/2024	06/05/2024	10/05/2024		17/05/2024	15jrs	RI
7	Matériel informatique de bureau	DC	2 000 000	NON	OUI	06/05/2024	10/05/2024		13/05/2024	20/05/2024	03/06/2024	07/06/2024		14/06/2024	15jrs	RI
8	Matériels de transport de service et de fonction	DC	8 000 000	NON	OUI	03/06/2024	07/06/2024		10/06/2024	17/06/2024	01/07/2024	05/07/2024		12/07/2024	1 mois	RI
9	Matériel et mobilier de bureau et de logement	DC	3 000 000	NON	OUI	24/06/2024	28/06/2024		01/07/2024	08/07/2024	22/07/2024	26/07/2024		02/08/2024	1 mois	RI
TRAVAUX																
10	Voirie	DRP	14 000 000	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	3 mois	RI
11	Adduction d'eau dans certains quartiers de la commune	DC	6 500 000	NON	OUI	15/04/2024	19/04/2024		22/04/2024	29/04/2024	13/05/2024	17/05/2024		24/05/2024	3 mois	R/RE
12	Marchés et gares routières (construction des hangars)	DRP	20 000 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	3 mois	RI
13	Batiments administratifs à usage de bureau à la Mairie et à l'externe	DC	6 016 508	NON	OUI	22/04/2024	26/04/2024		29/04/2024	06/05/2024	20/05/2024	24/05/2024		31/05/2024	2 mois	RI
14	Réalisation d'un forage avec système hybride et photovoltaïque/CEET au niveau "Grand marché de Kpalimé" EPP 30 Août et autres....	DRP	22 569 889	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	18/04/2024	02/05/2024	06/05/2024		13/05/2024	3 mois	RE
15	Ouvrages (construction des dalots/Pont)	DRP	19 069 889	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	3 mois	RE
16	Réseaux électriques	DRP	12 879 545	NON	OUI	08/04/2024	12/04/2024		15/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	18/05/2024		25/05/2024	3 mois	RI
17	Entretien de voies et réseaux	DC	6 600 000	NON	OUI	17/06/2024	21/06/2024		24/06/2024	01/07/2024	15/07/2024	19/07/2024		26/07/2024	2 mois	RI
18	Entretien et maintenance de matériels informatiques	DC	600 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	1 mois	RI
19	Entretien de véhicule	DC	2 000 000	NON	OUI	27/03/2024	31/03/2024		03/04/2024	10/04/2024	24/04/2024	28/04/2024		05/05/2024	2 mois	RI
COÛT TOTAL			121 705 831													

AOI : Appel d'Offres International

AON : Appel d'Offres National

DC: Demande de cotation

DRP : Demande de Renseignement de Prix

DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics

CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics

PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)

Kpalimé, le-----
La PRMP

Kokou Elewossi FIADJIGBE